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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport semestriel d'activités constitue le second document de parcours élaboré par la Direction du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il couvre la période allant du 1er Novembre 1992 au 30 Avril 1993.

Le descriptif des activités réalisées en cours de semestre s'appuie sur le programme des activités du Projet couvrant l'horizon Mai 1992 à Octobre 1993.

Ce rapport est subdivisé en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui sont venus marquer la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du Projet à Dubréka et pour lesquels nous proposons des solutions. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation préétablie. Une cinquième présente la programmation pour le prochain semestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé.

I - FAITS SAILLANTS

De nombreux faits saillants ont ponctué cette seconde tranche d'activités. Ce furent :

· Le rapatriement médical de Monsieur Jean - Nicolas Servant, Responsable de la Composante Villageoise s'est effectué le 22 Novembre. Le 2 Décembre une correspondance officielle de son employeur, la SECA, nous confirmait que ce rapatriement était définitif et que les procédures pour son remplacement étaient engagées ;

· La mobilisation à Dubréka de Madame Fatou Issa Traoré nouvelle Responsable de la Composante Villageoise a été effective en date du 8 Février 1993 ;

· Une mission composée de Messieurs Francis De Clerk, Responsable à Bruxelles des projets de développement rural de la Guinée, Fabio d'Aversa de la Délégation de la CEE Conakry et Pietro Marino, Coordonnateur du Programme "Haut Niger" a visité le projet et sa zone d'intervention le 30 Novembre. Cette visite fut l'occasion de faire le tour des activités du projet et d'amorcer des discussion autour d'une possible poursuite de ce type d'intervention sur fonds Lomé IV ;

· L'inventaire forestier démarré au semestre précédent s'est poursuivi et s'est terminé  fin mars 93, ce conformément à l'échéancier initialement prévu ; 

· Un protocole d'accord portant sur un budget extraordinaire de 65.280.000 FG a été signé en février 1993 ;

· Une lettre de marché pour la livraison et l'installation d'un système de communication portatif a été signée en février 93 ;

· Le Projet a accueilli à quelques occasions les membres de diverses missions qui tour à tour sont venus prendre contact avec le Projet sur le terrain. Ce furent dans un ordre chronologique : Monsieur Franck Viault, Conseiller à la Délégation de la CEE à Conakry, Monsieur Mamadou Oury BAH, Directeur National des Forêts et Chasses et Monsieur Gilles Mils du PROGEFOR ;

· Monsieur Famory Konaté Responsable de la filière bois a été nommé aux fonctions de coordinateur de la Composante Villageoise en remplacement de Monsieur N'Famoussa Komara;

· La délégation syndicale des travailleurs du Projet Mangroves a été officiellement installée en Novembre ;

· Le Projet a, durant ce semestre, accueilli trois experts techniques à court terme. Ce furent : Monsieur Benedict COLES, informaticien, Monsieur Michel SABATIER photo interprète et Monsieur Bernard CASSAGNE Directeur Technique et expert en sylviculture et aménagement.

· Le Chef de la Composante Villageoise a participé à un séminaire sur l'intégration de la femme dans le développement du 31 Mars au 2 Avril 1993 au Palais du Peuple à Conakry.

· A l'occasion de la fin des inventaires forestiers, le Projet a tenu à remercier tous les travailleurs en organisant une grande fête à laquelle plusieurs personnalités se sont jointes.

II - PROBLEMES RENCONTRES

Le Responsable de la Composante Villageoise a du être rapatrié vers la France le 22 Novembre 1992 à la suite d'une sciatique qui l'a immobilisé durant plusieurs jours. Un rapport médical émis par un médecin spécialiste a par la suite déclaré Monsieur Servant inapte à reprendre le travail. La SECA s'est empressée de rechercher un remplaçant. Après plusieurs démarches auprès de candidats potentiels c'est le C.V. de Madame Fatou Issa Traoré qui a été retenu par la D.N.F.C. Madame Traoré a pris fonction à Dubréka le 8 Février 1993.

Nous avons accusé de nombreuses pannes de nos moteurs hors-bord. Dans un premier temps les réparations ont été effectuées au niveau du Projet japonais d'appui à la pêche à Boussoura. Cette solution a entraîné de nombreux déplacements et les coûts de réparation se sont avérés exorbitants. Pour pallier à ces contraintes nous avons fait appel à un expert mécanicien itinérant en mesure de réparer les bris de moteur sur place à Dubréka et ce à des coûts acceptables.

Le relascope de Bitterlich utilisé pour les études d'arbres est devenu inutilisable suite à un bris au niveau du tambour de lecture. Il a fallu retourner l'appareil sur l'Europe pour réparation. Entre-temps les travaux d'études d'arbres se sont poursuivis par la méthode d'abattage ce qui nous a évité une perte de temps considérable

La mise en place des points de départ des layons d'inventaire dans le secteur de la Singuéli et de ses affluents nous a causé quelques problèmes. En effet, les populations résidentes ont enlevé de nombreuses bandelettes servant à indiquer l'emplacement des points de départ. Il a fallu de notre part une intervention de sensibilisation dans les villages périphériques pour que cesse cette mauvaise pratique.

Les difficultés à pouvoir disposer à plein temps et pour une période bien déterminée du personnel du Bureau Technique nous ont forcé à nous rendre autonome sur le plan du dessin et de la cartographie. A cet effet nous avons engagé sur une base  permanente un dessinateur cartographe et deux assistants pour les travaux de coloriage et de planimétrie.

La productivité des équipes d'inventaire a fortement chuté au fur et à mesure que les sites à inventorier se trouvaient distants de Dubréka. Pour y remédier nous avons opté pour l'installation d'une base avancée à l'intérieur des îles de mangrove. Cette mesure a eu pour effet de réduire considérablement les temps de déplacement et par voie de conséquence d'augmenter sensiblement le niveau de production des équipes.

Les animateurs ont rencontré des difficultés à approcher les habitants du village de Kanda en mangrove. Il fallait effectuer des démarches au niveau de la préfecture de  Boffa, la sous-préfecture de Koba et le secteur de Souguébougny pour avoir leur collaboration.

III - PROBLEMES EN SUSPENS

Tout au long du semestre nous avons éprouvé de sérieuses difficulté au point de vue de l'alimentation en électricité à partir du réseau de l'ENELGUI. Nous ne recevons en moyenne que sept heures d'électricité par jour. Le courant de la haute tension nous parvient qu'en soirée de 18.00 heures à 24.00 heures ou bien la nuit de 0.00 heures à 8.00 heures. Nous devons donc recourir au groupe électrogène pour notre alimentation électrique sur les heures de bureau ce qui entraîne une forte consommation en carburant  et des coûts excessifs à la rubrique budgétaire "fonctionnement du bureau".

Sur un autre plan, nous avons rencontré des difficultés à:

· Colleter l'évolution des données démographiques sur 5 à 10 ans.

· La fluctuation des données démographiques d'une même année pose des problèmes de fiabilité des statistiques disponibles.

IV - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Dans le tableau suivant, qui s'inspire du programme d'activités du Projet, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour le second semestre. Pour chacune d'elle nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage en rapport avec les prévisions du semestre considéré. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau d'exécution des activités

Evolution des activités

Volet composante forestière
	N°
	INTITULE
	CALENDRIER
	Degré de réalisation %

	
	
	Nov.
	Déc.
	Jan.
	Fé.
	Mar.
	Av.
	

	I
	PHASE DE PREPARATION
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Préparatifs d’ordre logistique
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Installation d’un camp de base
	
	__
	
	x
	
	
	

	200
	Préparatifs d’ordre technique
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Adaptation du logiciel de traitement de données
	
	
	
	
	
	
	

	300
	FOEMATION
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Formation des photo interprètes
	
	x
	x
	
	
	
	50

	303
	Formation du personnel de saisie des données
	
	
	
	
	
	
	100

	400
	TRAVAUX DE PRODUCTION PRELMINAIRES
	
	
	
	
	
	
	

	403
	Plan de sondage
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	100

	404
	Matérialisation points de départ
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	100

	II
	TRAVAUX DE TERRAIN 
	
	
	
	
	
	
	

	500
	Sondage
	
	
	
	
	
	
	

	501
	Récolte des données
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	100

	600
	ETUDES DENDROMETRIQUES
	
	
	
	
	
	
	

	601
	Etudes d’arbres
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	100

	602
	Etablissement de parcelles permanentes
	
	__
	_____
	____
	
	
	0

	603
	Estimation du volume des échasses
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	100

	604
	Mesure d’accroissement de la tige et épaisseu de l'écorcer
	xxxx
	xxxx
	
	
	
	
	100

	III
	EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L'INVENTAIRE
	
	
	
	
	
	
	

	700
	DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
	
	
	
	
	
	
	

	701
	Réactualisation de la carte de base
	___
	
	
	xxx
	
	
	100

	702
	Confection carte d’occupation des sols
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	
	50

	703
	Carte forestière
	xxxx
	x
	
	x
	x
	x
	60

	800
	RESULTATS DENDROMETRIQUES
	
	
	
	
	
	
	

	801
	Saisie de données dénombrement et cubage
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	80

	802
	Confection tarifs de cubage
	
	
	xx
	
	
	
	50

	803
	Traitement des données production des résultats
	
	
	
	
	
	____
	0

	1100
	ENQUETES SPECIFIQUES
	
	
	
	
	
	
	

	1120
	Enquête situation foncière
	
	
	
	
	
	
	

	1121
	Bilan enquête villages sur situation foncière
	__
	
	
	xxx
	
	
	100

	1122
	Elaboration questionnaire d'enquête
	
	__
	
	
	xxx
	
	100

	1123
	Test questionnaire sur le terrain
	
	__
	_____
	
	x
	
	100

	1124
	Finalisation questionnaire
	
	__
	_____
	
	x
	
	100

	1125
	Réalisation enquête par agents du projet
	
	
	_____
	_____
	_____
	xxxx
	100

	1126
	Encadrement enquêteurs
	
	
	_____
	_____
	_____
	xxxx
	100

	1127
	Analyse résultats enquête
	
	
	
	
	
	x
	40

	120
	ETUDE FILIERES
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ETUDE FILIERE BOIS
	
	
	
	
	
	
	

	1230
	Evaluation situation saison sèche
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Enquête sur Dixinn et autres
	
	
	
	_____
	
	
	

	32
	Enquête sur Sangareya
	
	
	
	_____
	
	
	

	33
	Enquête exploitants Boffa
	
	
	
	_____
	
	
	

	34
	Enquête exploitants Tabounsou 
	
	
	
	_____
	
	
	

	35
	Synthèse situation saison sèche
	
	
	
	x
	
	
	100

	1214
	Premier synthèse situation filière
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Analyse descriptive filière
	
	
	
	
	_____
	xxxx
	100

	42
	Analyse des prix et évolution 
	
	
	xxxx
	
	_____
	
	100

	43
	Structure complète de coût dans la filière 
	
	
	
	
	_____
	
	0

	44
	Carte des flux et de leur importance
	
	
	
	xxxx
	
	
	25

	45
	Impact filière sur mangrove
	
	
	
	xxxx
	_____
	
	100

	46
	Ses conséquences sur le milieu
	
	
	
	
	_____
	xxxx
	100

	1215
	Rapport intermédiaire sur situation filière
	
	
	
	
	_____
	xxxx
	100

	1216
	Prépositions actions pilotes complémentaires
	
	
	
	
	_____
	xxxx
	100

	1217
	Suivi ponctuel filière 
	
	
	
	
	xxxx
	
	100

	1220
	FILIERES PECHE ET FUMAGE
	
	
	
	
	
	
	

	1224
	Première synthèse situation en zone du projet
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Présentation des sites pêche et fumage
	xx
	
	_____
	
	
	
	100

	42
	Importance des prises
	
	
	_____
	
	
	
	100

	43
	Flux amants (lieux de pêche)
	
	
	xxxxx
	
	
	
	100

	44
	Flux avals (lieux de vente)
	
	
	xxxxx
	
	
	
	100

	45
	Structure de coûts et de prix dans filière
	
	
	_____
	
	
	
	0

	46
	Impact activité sur ressource mangrove
	
	
	_____
	
	xxxxx
	
	100

	122.7
	Suivi filière saison sèche 
	
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	100
	

	122.8
	Propositions autres actions
	
	
	
	
	_____
	xxxxx
	100

	1230
	FILIERE SEL DE MANGROVE
	
	
	
	
	
	
	

	123.1
	Prise connaissances données existantes
	____
	xxxxx
	xxxxx
	
	
	
	100

	123.2
	Préparation d'une action pilote sel
	
	_____
	xx
	xx
	
	
	75

	123.3
	Enquête approfondie campements extractions sel
	
	
	
	xx
	xx
	_____
	75

	1240
	FILIERE RIZ
	
	
	
	
	
	
	

	124.5
	Enquête situation en zone du projet
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Présentation zone production
	xx
	
	
	
	
	
	100

	52
	Typologie modes de cultures
	____
	
	xx
	
	
	
	100

	53
	Productions, débouché, flux 
	____
	
	
	
	
	xxxxx
	100

	54
	Problèmes techniques rencontrés 
	____
	xxxxx
	
	
	
	
	100

	55
	Impact activité sur ressource mangrove
	
	xxxx
	
	
	
	
	100

	
	ACTIONS PILOTES 
	
	
	
	
	
	
	

	1310
	ACTION FUMAGE DE POISSON 
	
	
	
	
	
	
	

	131.6
	Démarrage action pilote
	____
	
	
	
	
	
	0

	131.7
	Suivi action pilote
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	
	0

	131.8
	Evaluation résultats tous les3 mois
	
	
	
	
	_____
	
	0

	131.9
	Rapport intermédiaire d'évaluation
	
	
	
	
	_____
	
	0

	1320
	ACTIONS POINTS D'EAU
	
	
	
	
	
	
	

	132.3
	Choix d'une technique d'aménagement en Guinée
	xxxx
	
	
	
	
	
	100

	132.4
	Choix maîtrise d'œuvre 
	xxxx
	
	
	
	
	
	100

	132.5
	Préparation cahier des charges pour action
	____
	
	
	
	
	xxxx
	100

	132.6
	Démarrage action pilote 
	
	xxxxx
	
	
	
	
	100

	132.7
	Suivi action pilote
	
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	xxxxx
	100

	132.8
	Evaluation résultats tous les 3 mois
	
	
	
	
	xxxxx
	
	30

	132.9
	Rapport intermédiaire d’évaluation
	
	
	
	
	_____
	
	100

	1330
	ACTION PILOTE SANTE
	
	
	
	
	
	
	

	1331
	Repérage des besoins exprimés par population
	____
	_____
	xxxxx
	
	
	
	100

	1332
	Repérage zones d’intervention
	____
	_____
	
	
	
	xxxxx
	100

	1333
	Analyse actions santé en Guinée Maritime
	____
	_____
	
	
	
	
	0

	1334
	Choix action spécifique mangrove
	
	_____
	
	
	
	
	0

	1335
	Choix maître d’œuvre

	
	_____
	
	
	
	
	0

	1336
	Préparation cahier des charges pour actions
	
	_____
	
	
	
	
	0

	1337
	Démarrage action pilote
	
	
	_____
	
	
	
	0

	1338
	Suivi action pilote
	
	
	_____
	_____
	_____
	
	0

	1339
	Evaluation résultats tous les 3 mois
	
	
	
	
	
	_____
	0

	13310
	Rapport intermédiaire d’évaluation
	
	
	
	
	
	_____
	0

	1340
	ACTION PILOTE SEL
	
	
	
	
	
	
	

	1341
	Repérage sites potentiels
	
	
	
	
	xx
	
	100

	1342
	Analyse techniques améliorées en Guinée
	
	_____
	_____
	
	x
	x
	100

	1343
	Choix d’une technique
	
	
	_____
	x
	
	
	100

	1344
	Choix du maître d’œuvre
	
	
	_____
	
	x
	
	100

	1345
	Préparation cahier des charges pour action
	
	
	_____
	
	x
	
	100

	1346
	Démarrage action pilote 
	
	
	
	_____
	_____
	xxxxx
	100

	1347
	Suivi d’une action pilote
	
	
	
	_____
	_____
	xxxx
	100

	1350
	AUTRES ACTIONS PILOTES
	
	
	
	
	
	
	

	135.2
	Evaluation besoins d’après études filières
	____
	
	
	
	
	
	0

	135.3
	Evaluation besoins d'après visites terrain
	____
	
	
	
	
	
	

	135.4
	Evaluation besoins d’après actions pilotes engagées 
	____
	_____
	
	
	
	
	

	135.5
	Propositions appuyées d’actions pilotes
	
	
	
	
	
	
	

	135.6
	Programme technique par action proposée
	
	
	_____
	
	
	
	0

	135.7
	Condition de mise en œuvre par action
	
	
	_____
	
	
	
	

	135.8
	Choix d’autres actions
	
	
	_____
	
	
	
	

	135.9
	Démarrage. réalisation des actions retenues
	
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	0

	135.10
	Evaluations intermédiaires
	
	
	
	_____
	_____
	_____
	


4.2 - Analyse des écarts

106 - Installation d'un camp de base

Cette installation nécessitait préalablement un fonds pré-affecté à sa réalisation. Les montants devaient provenir d'un budget spécial inscrit à un protocole d'accord. Bien qu'une demande en financement fut déposée au début de Novembre ce n'est que le 26 février que le protocole d'accord fut signé.

301 - FORMATION DES PHOTOINTERPRETES

L'absence sur le site du Projet des agents du Bureau Technique durant la quasi totalité du temps de présence de l'expert photo interprète à considérablement nuit à un transfert de connaissance convenable. Un agent technique a pu être en partie formé à l'interprétation des images pour fin de production de cartes d'occupation et d'aptitude des sols. Toutefois par manque de temps, la formation à l'interprétation des contraintes d'aménagement n'a pu être réalisée.

602 - ETABLISSEMENT DE PARCELLES PERMANENTES

Cette activité a été reportée au prochain semestre de façon à permettre à l'équipe d'études d'arbres de compléter ses études dendrométriques et de procéder à la compilation des données recueillies sur le terrain.

702 - CONFECTION CARTE D'OCCUPATION DES SOLS

La méthodologie a été définie par l'expert photo- interprète. Le photo interprète du B.T. a, quant à lui, réalisé l'interprétation sur photographies au 1 : 20.000. Il reste maintenant à effectuer le dessin cartographique.

703 - CARTE FORESTIERE

La première version de la carte forestière a du être modifiée parce qu'il a fallu procéder au regroupement de certaines strates forestières. Les corrections finales ont été apportées sur des copies ozalid. Le dessin final est en cours.

801 - SAISIE DE DONNEES DENOMBREMENT ET CUBAGE

Un panne survenue à l'un des deux ordinateurs du Projet nous a temporairement obligé d'effectuer, l'ensemble des travaux informatiques (secrétariat, saisie des données) sur un seul ordinateur. Les travaux de saisie ont donc accusé un certain retard jusqu'à la réception d'un nouveau micro ordinateur à la fin de janvier.

802 - CONFECTION TARIFS DE CUBAGE

Le temps d'ordinateur a été entièrement consacré à la saisie des données de l'inventaire, la saisie des données des études d'arbres étant reportée à plus tard. Toutefois le programme de compilation des données pour la confection des tarifs de cubage a été préparé.

803 - TRAITEMENT DES DONNEES, PRODUCTION DES RESULTATS

Pour les raisons invoquées aux points 801 et 802, cette activité est reportée au semestre à venir.

- Analyse résultats enquête
1127 - Nous sommes en phase de dépouillement manuel et informatique 

- Enquête exploitants Boffa
12133 - Enquêtes au niveau des ports à bois est terminée cependant la plupart des exploitants résident en mangrove et sont très mobiles.

- Structure complète de coût dans filière

12143 - Les données n'étaient pas disponibles au niveau des ports.

- Carte des flux et leur importance
12144 - Les zones de coupe ont été localisé sur la carte, il 
 reste à indiquer les flux.

- Impact filière sur mangrove
12145 - Il y avait un grand retard en matière de collecte des informations, ainsi les données sur les prix et les coûts n'ont pas pu être collectés.

- Enquête approfondie campements extraction sel
123.3 - Il reste à collecter les informations sur la consommation de bois pour l'extraction du sel. Les extracteurs ont des difficultés à exprimer les quantités de bois utilisées pour extraire le sel.

- Action fumage poisson
1310 - L'action en fumage de poisson a accusé un retard car les données de cette filières n'étaient pas totalement disponibles.

- Evaluation résultats tous les 3 mois
132.8 - Les 3 premiers puits viennent de finir. Les premières évaluations révèlent qu'une retouche doit se faire pour améliorer le système d'évacuation d'eau.

- Analyse actions santé en Guinée Maritime
133.3 - La collecte des informations concernant la Guinée Maritime a rencontré des difficultés énormes. Manque de documentation.

- Evaluation besoins d'après visite terrain
135.3 - Après les visites terrain le diamètre du puits de Souguekhouré qui était estimé à un mètre est passé à 2 m compte tenu  de la population du village et de leur besoin en eau. Et le puits de Missira a 1,5 m de diamètre

V - PROGRAMMATION DES ACTIVITES POUR LE PROCHAIN SEMESTRE

Ci-après nous énumérons pour chacune des deux grandes composantes et pour chacun des principaux volets d'action, les diverses activités programmées pour le semestre à venir. Cette programmation est tirée du programme d'activités du Projet établi pour la période allant de Mai 1992 à Octobre 1993.

5.1 Activités de la composante villageoise

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER
	Degré de réalisation %

	
	
	Ma.
	Jn.
	Jl.
	At.
	St
	Oct.
	

	II
	TRAVAXU DE TERRAIN
	
	
	
	
	
	
	

	600
	Etudes dendrometriques
	
	
	
	
	
	
	

	602
	Etablissement de parcelles permanentes
	
	
	
	
	
	
	

	III
	EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L’INVENTAIRE
	
	
	
	
	
	
	

	700
	Documents cartographiques
	
	
	
	
	
	
	

	703
	Carte forestière
	__
	
	
	
	
	
	

	703.4
	Cartographie finale
	__
	
	
	
	
	
	

	703.5
	Planimétrie des peuplements
	____
	
	
	
	
	
	

	800
	Résultats dendrométriques
	
	
	
	
	
	
	

	801
	Saisie de données dénombrement et cubage
	____
	
	
	
	
	
	

	802
	Confection de tarifs de cubage
	__
	
	
	
	
	
	

	803
	Traitement des données production des résultats
	
	__
	
	
	
	
	

	804
	Analyse des résultats et réduction du rapport d'inventaire
	
	__
	
	
	
	
	

	900
	Plan de gestion 
	
	
	
	
	
	
	

	901
	Détermination de la problématique de la zone
	
	_____
	__
	
	
	
	

	902
	Etablissement d'un parcellaire d'aménagement
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	903
	Elaboration d'un plan de gestion du périmètre
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	904
	Analyse économique du plan de gestion
	
	
	
	
	____
	____
	

	905
	Définition des statuts du périmètre
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	906
	Proposition pour l'organisation des acteurs du développement
	__
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	


Activités de la composante villageoise

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER
	Degré de réalisation %

	
	
	Ma.
	Jn.
	Jl.
	At.
	St
	Oct.
	

	1100
	Enquête résultats spécifiques
	
	
	
	
	
	
	

	1127
	Analyse résultas enquête gestion du foncier et des ressources naturelles
	____
	_____
	
	
	
	
	

	1128
	Inventaire des points d'eau dans la zone du projet
	
	
	
	
	
	_____
	

	1200
	ETUDE FILIERE
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	ETUDE FIILIERE BOIS
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Synthèse situation saison sèche
	____
	
	
	
	
	
	

	32
	Enquête exploitants Boffa
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Evaluation situation saison pluvieuse 
	
	
	_____
	
	
	
	

	37
	Reboisement Missira, Sougu.khouré
	
	__
	__
	
	
	
	

	38
	Mise en place d’une pépinière essence fruitière
	
	
	
	
	
	
	

	1220
	FILIERE SEL DE MANGROVE
	
	
	
	
	
	
	

	1224
	Synthèse situation en zone du projet
	____
	
	
	
	
	
	

	45
	Structure de coût et de prix dans filière
	
	_____
	_____
	_____
	
	
	

	47
	Evaluation situation en saison pluvieuse
	
	
	
	
	___
	___
	

	1230
	FILIERE SEL DE MANGROVE
	
	
	
	
	
	
	

	123.3
	Enquête approfondie extraction de sel 
	
	_____
	
	
	
	
	

	123.4
	Synthèse situation en zone du projet
	____
	
	
	
	
	
	

	123.5
	Flux du sel sur le marché organisation du circuit de commercialisation
	
	
	_____
	_____
	
	
	

	1240
	FILIERE RIZ
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Synthèse situation en zone du projet
	____
	
	
	
	
	
	

	56
	Finalisation du rapport de prospection avec les chercheurs
	____
	
	
	
	
	
	

	
	CTIONS PILOTES
	
	
	
	
	
	
	

	1310
	Action fumage de poisson
	
	
	
	
	
	
	

	131.6
	Démarrage action pilote
	____
	
	
	
	
	
	

	131.7
	Suivi action pilote
	____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	131.8
	Evaluation résultats tous les 3 mois 
	
	
	
	_____
	
	
	

	131.9
	Rapport intermédiaire d’évaluation
	
	
	
	_____
	
	
	

	1320
	ACTION POINTS D’EAU
	
	
	
	
	
	
	

	132.5
	Préparation du cahier de charge pour action
	
	
	
	
	
	
	

	132.6
	Exécution action pilote Missira
	
	
	
	
	
	
	

	
	Exécution action pilote Kanka
	
	
	
	
	
	
	

	
	Exécution action pilote Arabanty
	
	
	
	
	
	
	

	132.7
	Suivi action pilote
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	132.8
	Evaluation résultats tous les 3 mois
	
	
	
	_____
	
	
	

	132.9
	Rapport intermédiaire d’évaluation
	
	
	
	_____
	
	
	

	1330
	ACTION PILOTE SANTE
	
	
	
	
	
	
	

	133.2
	Repérage zones d’intervention
	____
	
	
	
	
	
	

	133.3
	Analyse action santé en Guinée Maritime
	____
	_____
	
	
	
	
	

	133.5
	Formation des agents de santé villageoise
	
	_____
	
	
	
	
	

	133.6
	Mise on place des pharmacies villageoises 
	
	
	_____
	_____
	_____
	
	

	133.7
	Suivi des pharmacies villageoises
	
	
	_____
	_____
	_____
	_____
	

	133.8
	Evaluation résultats tous les 3 mois
	
	
	
	_____
	
	
	

	133.9
	Rapport intermédiaire d’évaluation
	
	
	
	_____
	
	
	

	1360
	ACTION PILOTE RIZ
	
	
	
	
	
	
	

	136.1
	Mise en place d’une pépinière expérimentale
	
	_____
	
	
	
	
	

	136.2
	Introduction de variétés améliorées
	
	_____
	
	
	
	
	

	136.3
	Essais de chaulage avec les coquillages
	
	_____
	_____
	
	
	
	

	136.4
	Amélioration du système de maîtrise d’eau par l’introduction des buses
	____
	_____
	
	
	
	
	


VI - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé en regroupant celles-ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'action.

I - PHASE DE PREPARATION

100 - PREPARATIFS LOGISTIQUES

101 - INSTALLATION DU PERSONNEL EXPATRIE

En plus de la démobilisation du Responsable de la Composante Villageoise et de son remplacement trois experts à court terme ont tour à tour séjourné sur le site du projet. Il s'agit de :

Benedict COLES, informaticien, présent en Guinée du 30 Novembre au 12 Décembre 1992 ;

Michel SABATIER, photo-interprète, qui a séjourné en Guinée du 21 Janvier au 21 Février 1993 ;

Bernard CASSAGNE, directeur technique et expert en sylviculture et aménagement, en mission à Dubréka du 25 Janvier au 13 Février 1993 et qui est intervenu ponctuellement courant Octobre 1992 au moment d'une autre mission en Guinée.

103 - ACQUISITION DU MATERIEL

En cours de semestre (Janvier 1993) le projet s'est doté d'un micro-ordinateur portable avec piles rechargeables en remplacement de l'ordinateur en panne depuis septembre 92 et pour lequel aucune réparation n'a pu être faite en Guinée.

Le Projet a réceptionné un réfrigérateur ainsi qu'une table de travail et quatre chaises supplémentaires.

Une occasion nous fut offerte pour l'achat d'un onduleur d'occasion. Celui-ci a été acheté pour la modique somme de 150.000 F.G.

e petit matériel de terrain, essentiellement composé de bottes de travail et de rouleaux de fil, a quant à lui été acheté au fur et à mesure de la progression des travaux de sondage en forêt.

104 - 105 RECRUTEMENT ET INSTALLATION DU PERSONNEL

Durant ce second semestre d'opération, le Projet a remercié un nombre important de travailleurs engagés pour l'exécution de l'inventaire forestier. Un total de 52 contrats à durée déterminée sont ainsi venus à terme.

Quelques permutations et changements se sont produits au niveau du personnel de la Composante Villageoise. Monsieur Famory Konaté a été nommé Coordonnateur de la Composante Villageoise en lieu et place de monsieur N'Famoussa Komara. Monsieur Mohamed Lamine Camara a succédé à monsieur N'Famoussa Komara au poste de responsable de l'aménagement des points d'eau.

Le projet a recruté un effectif complémentaire pour être en mesure de produire sur une base autonome la série de cartes thématiques envisagées, pour la saisie des données d'inventaire et pour assurer la logistique reliée à l'approvisionnement en vivre et en matériel de la base de Touguissoury. Ce personnel additif se compose de :

	NOM
	POSTE OCCUPE

	Babadi TRAORÉ
	Opérateur de saisie

	Abdoulaye KOUYATÉ
	Dessinateur cartographe

	Mamadi KONATÉ
	Assistant dessinateur

	Mohamed Lamine SYLLA
	Assistant dessinateur

	Mamadi CISSE
	Manœuvre


Le projet a fait appel à du personnel contractuel pour la réalisation de mandats ad hoc. La liste suivante précise les ententes contractuelles qui ont eu lieu en cours de semestre.

	NOM
	MANDAT
	DUREE

	Thomas CHIARI
	Dépouillement enquête sur le foncier
	30 jours

	Ibrahima Sory BARRY
	Photointerprétation occupation et aptitude des sols 
	30 jours

	N'Fakary DIABY
	Dessin carte forestière
	30 jours


106 - INSTALLATION D'UN CAMP DE BASE

Touguissoury, village de mangrove, localisé au centre géographique de la zone d'intervention du Projet a servi de site pour l'installation d'une base avancée d'inventaire. Le campement d'une superficie d'un quart d'hectare comprenait 14 tentes abritant en tout quelques 55 travailleurs forestiers. Du personnel local, 3 gardiens et 6 cuisinières, a été recruté sur place pour appuyer les équipes d'inventaire : la base a été fonctionnelle du 22 Février au 31 Mars 1993.

200 - PREPARATIFS D'ORDRE TECHNIQUE

205 - ADAPTATION DU LOGICIEL DE TRAITEMENT DES DONNEES

Un expert informaticien a procédé à l'installation d'un logiciel adapté au traitement des données d'inventaire. Le logiciel a été testé et celui-ci s'est avéré performant.

300 - FORMATION
3O1 - FORMATION DES PHOTOINTERPRETES

Monsieur Ibrahima Sory BARRY, photo-interprète au B.T. a reçu une formation durant deux semaines sur l'interprétation des informations relatives à l'occupation du territoire et sur l'aptitude des sols en zone de mangrove et d'arrière mangrove.

303 - FORMATION DU PERSONNEL DE SAISIE DES DONNEES

Monsieur Babadi Traoré a reçu, tout au long de la présence de l'expert informaticien une formation sur la saisie des données de l'inventaire. Celui-ci a été entraîné à la saisie des informations contenues sur les fiches d'inventaire ainsi qu'à la saisie des données de la planimétrie.

400 - TRAVAUX DE PRODUCTION PRELIMINAIRE
403 - PLAN DE SONDAGE


Le suivi du plan de sondage a été assuré tout au long de la période des inventaires. Tous les layons d'inventaire ont été reportés sur une carte murale et ceux-ci furent utilisés comme support pour le suivi quotidien de l'avancement des travaux. Un tableau synthèse contenant l'essentiel de l'information sur les travaux effectués a accompagné la carte murale.

404 - MATERIALISATION POINTS DE DEPART
Au cours du semestre 863 points de départ de layon ont été identifiés au moyen de bandelettes de tissu de couleur vive sur lesquelles étaient inscrits les numéros des layons. Au total 1.226 points de départ ont été matérialisés durant la période d'inventaire.

II - TRAVAUX DE TERRAIN
500 - SONDAGE

501 - RECOLTE DES DONNES


Du 1er Novembre au 31 mars 93, les cinq équipes d'inventaire ont totalisé 248.180 mètres de layonnage et ont implanté 2.555 parcelles de sondage.


En prenant en compte ce qui a été fait au semestre précédent, l'ensemble des travaux de sondage totalise 330.150 mètres d'ouverture de layon et 3.372 parcelles installées.


Un rapport d'inventaire forestier dressant un bilan du travail a été rédigé.(Document N°4/93).

600 - ETUDES DENDROMETRIQUES

601 - ETUDES D'ARBRES


Entre le début Novembre et la fin des inventaires forestiers l'équipe d'études d'arbres a effectué 116 études. Au total 196 études ont été faites dont une moitié sur Rhizophora sp et l'autre sur Avicennia sp.

603 - ESTIMATION DU VOLUME DES ECHASSES


La mesure du volume ses échasses a été effectuée sur 77 tiges de Rhizophora sp.. Au total 84 sujets ont fait l'objet d'une étude.

604 - MESURE D'ACCROISSEMENT DE LA TIGE ET EPAISSEUR DE L'ECORCE


Si (6) empilements totalisant 682 rondins ont fait l'objet de mesures au port de Dubréka. Au total l'équipe d'études d'arbres a cubé 15 empilements formés de 3.080 rondins.

III - EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L'INVENTAIRE

700 - DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

701 - REACTUALISATION DE LA CARTE DE BASE


A l'aide des couvertures aériennes relativement récentes, au 1 :20.000 et des informations recueillies sur le terrain, le fond de carte de l'I.G.N. a été réactualisé dans un format à l'échelle 1 :20.000 et dans un autre à l'échelle 1 :50.000.

702 - CONFECTION CARTE D'OCCUPATION DES SOLS 


Les légendes des cartes d'occupation et d'aptitudes des sols en zones de mangrove et d'arrière mangrove ont été élaborées. L'interprétation des photo aériennes au 1:20.000 a par la suite été effectuée.

703 - CARTE FORESTIERE


Une carte forestière élaborée (25 strates) a été finalisée en Décembre. A la lumière des informations recueillies sur le terrain lors des travaux d'inventaire il fut décidé de procéder à un groupement des strates présentant des similitudes du point de vue de la composition et de la structure du peuplement.


Une nouvelle carte forestière a ainsi été produite (11 strates),un coloriage de contrôle a été fait. Il reste à faire le dessin final et le coloriage définitif.

800 - RESULTATS DENDROMETRIQUES

801 - SAISIE DE DONNEES DENOMBREMENT ET CUBAGE


Du 15 décembre 92 au 30 avril 93, l'opérateur de saisie des données de l'inventaire forestier à procéder à l'enregistrement des données de 2.725 fiches d'inventaire.

802 - CONFECTION TARIFS DE CUBAGE


Des modèles de fiche de compilation pour les mesures faites sur les arbres abattus et sur les arbres mesurés au relascope

 de Bitterlich ont été préparés et adaptés pour le traitement sur logiciel Excel.

1100 - ENQUETE SPECIFIQUES


Enquête sur la gestion du foncier et des ressources naturelles a été effectué par les animateurs de la composante villageoise.


Les animateurs chargés de réaliser l'enquête sur la gestion du foncier et des ressources naturelles ont subi une formation en technique d'enquête.


Cette enquête s'est réalisé du 31 Mars au 11 Avril 1993 pour la première partie qui concerne tous les 51 villages de la zone.

1210 - Etude filière bois
· Les sites de prélèvement de bois ont été décompté il y en a 16.

· Des enquêtes ont révèles que la quantité annuelle de bois coupé par espèce est la suivante:

Wofiri  6658,46 Tonnes X =  416,2 t/an

Kinsi  26263,82 Tonnes X = 1641,5 t/an

Mapéka  423,72 Tonnes X =  26,5 t/an

· Une estimation de la quantité de bois débarquée au port de Conakry donne 20.754,27 t/an soit 62,2 % de la quantité totale coupée.

· Des recherches sur le mouvement du bois ont été faites

· A l'issue des enquêtes au niveau des ports les exploitants estiment que :

+ la mangrove n'appartient à personne

+ la coupe de bois n'est pas contrôlée

· On a pu également décompter le nombre de bûcherons qui est égale à 351, déterminer les lieux de prélèvement et le tonnage de bois coupé.

1220 - FILIERE PECHE FUMAGE

·  6 sites ont été retenu après les prospections sur le terrain

· 2 types de fumoirs existent sur le terrain le Banda et le Koumbousi

· Au niveau des sites il a été décompté 76 banda et 157 Koumbousi.

· Le bois le plus apprécié par le fumage est le Kinsi.

· Sur le plan pêche il a été recensé 139 pêcheurs, pour un prelèvement en saison sèche 379,13 de poissons tonne soit X = 2,73 t/pêcheur.

· Nous avons décompté 152 fumoirs qui ont fumé 129 T avec le banda et 141,91 t avec le koumbousi

· La proportion de poisson fumée par rapport  au prélèvement est de 71 %.

· Une étude a été faite pour déterminer le flux au niveau des lieux de pêche et de vente.

· Ils a été recensé les espèces de poisson pêchées : il y en a 6, la quantité de mise à terre est dominée par le bossu.

1230 - FILIERE SEL

· Les lieux d'extraction ont été localisés (18) et les périodes déterminées. 3 - 4 mois, 5 à 6 mois.

· Les enquêtes ont été mené pour estimer les quantités de sel extraites par site (X = 154 t/an) et la consommation de bois de chauffe par site d'extraction X = 442 t/an.

· Puis les lieux de commercialisation du sel ont été localisé selon les sites (marché hebdomadaires, préfectures)

· Enfin les populations concernées par l'extraction ont été recensé par sexe (hommes 1628, femmes 791).

1240 - FILIERE RIZ DE MANGROVE

Une équipe de chercheurs du CRAK a effectué une prospection avec le responsable de la filière afin de déterminer avec les villageois les types d'action à entreprendre pour améliorer le rendement de riz.

· En matière de riziculture 25 sites ont été retenus dont 12 en rizières de front de mer avec 3 à 4 mois de saison culturale, 6 rizières ouvertes d'estuaire central ayant 4 à 5 mois de saison culturale et 7 rizières ouvertes d'estuaire supérieure avec 5 à 7 mois de saison culturale.

· Pour ce qui concerne les superficies le planimétrage révèle 2798 ha défrichés. Parmi ces superficies 2433 ha sont cultivables, le reste, 365 ha, est occupé par des tannes.

Pour la présente saison des pluies,le recensement des superficies en culture au sein des périmètres rizicoles révèle que 547 ha ont été cultivés, le reste, 2251 ha, n'a pu être mis en valeur (zones abandonnées cette saison).

ACTIONS PILOTES

1320 - ACTION POINTS D'EAU

Quatre points améliorés ont été creusés 2 en mangrove et 2 en arrière mangrove.

	VILLAGES
	DIAMETRE
	PROFONDEUR TOTALE DU PUITS
	HAUTEUR DE L'EAU

	Touguissoury
	1   m
	3,5 m
	2   m

	Puits (1)
	1   m
	3,5 m
	1,5 m

	Puits (2)
	2   m
	4   m
	1,5 m

	Souguekhouré
	1,5 m
	3,5 m
	1   m

	Missira
	
	
	


1330 - ACTION PILOTE SANTE

· Une enquête sur la santé au village a été mené 

· Le choix des 15 villages qui doivent être dotés en pharmacies villageoise a été fait.

· Des images sur l'eau et la santé ont été produites avec l'aide du CECI.

· Des réunions de sensibilisation ont eu lieu dans les 15 villages.

1340 - ACTION PILOTE SEL


En matière d'extraction de sel, la méthode béninoise a été expérimenté en mangrove à Khounyira du 20 Avril au 4 Mai 1993 la quantité de sel extraite est de 52,7 Kg. Cette méthode d'extraction se fait avec seulement l'énergie solaire.


