Ministère de l'agriculture

et des ressources animales

Direction  nationale

des forets et chasse

Projet Pilote de Gestion des Mangroves 

de la Baie de Sangareya.

Rapport semestriel des activites

Mai 1992 - Octobre 1992

Dubréka, novembre 1992

TABLE DES MATIRES

30 - INTRODUCTION

I - Faits saillants
3
II - Problèmes rencontres
3
III - Problèmes en Suspens
4
IV - Evolution des activités du Projet
4
4.1 - Niveau d'exécution des activités
4
4.2 - Analyse des écarts
6
V -Programmation des activités pour le prochain semestre
7
5.1 - Activités de la composante forestière
7
5.2 - Activités de la composante villageoise
8
VI - descriptif des activites
9


0 - INTRODUCTION

Le présent rapport semestriel d'activités constitue le premier document de parcours élaboré par le Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il couvre la période allant du 23 Avril au 31 Octobre 1992.

Le descriptif des activités réalisées s'appuie sur le programme des activités du projet couvrant l'horizon Mai 1992 à Octobre 1993.

Ce rapport se subdivise en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui ont marqué la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du à Dubréka Projet et pour lesquels nous proposons des solutions. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation arrêtée. Une cinquième partie présente la programmation pour le prochain semestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé.

I - Faits saillants

Plusieurs faits saillants ont ponctué cette première tranche d'activités.

L'installation physique du Projet et la mobilisation en République de Guinée des deux experts à long terme se sont concrétisées dès le démarrage des activités en Avril 1992.

Trois experts techniques à court terme se sont succédés tour à tour à Dubréka. Ce fût tout d'abord le séjour de Monsieur Michel SABATIER, photo interprète, qui a été suivi par la venue de Monsieur Roland CAMIRAND, expert en inventaire forestier ainsi que le passage de Monsieur Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement.

La fin de ce semestre a été couronné par le passage à Dubréka d'une importante délégation formée de représentants de la C.E.E, de la Banque Mondiale, de la G.T.Z., de la D.N.F.C et de différents projets de développement.

Monsieur Morlaye KEITA, ingénieur forestier spécialiste en inventaire et aménagement, en poste depuis le 16 Juillet nous a quitté en fin de semestre pour un stage de longue durée en Allemagne. Son absence sera d'au moins de six mois. Celui - ci sera remplacé par Monsieur Ibrahima BANGOURA également forestier et responsable d'une équipe d'inventaire d'inventaire.

II - Problèmes rencontres

L'alimentation électrique de l'ENELGUI pour les bureaux du Projet et des logements des experts a été très déficiente tout au long du semestre. En effet durant ces derniers six mois, Dubréka a connu deux pannes majeures de courant qui ont cumulé plus de 100 jours. Pour suppléer à cette fâcheuse situation, le Projet à du louer un groupe électrogène pour une durée d'un mois et demi dans l'attente de réceptionner et d'installer son propre groupe expédié depuis l'Europe.

Le camion citerne qui a approvisionné le Projet en eau durant les premières semaines de fonctionnement est tombé en panne. Pour  creuser un puits aux abords du château d'eau. Ainsi le Projet jouit désormais d'une autonomie sur ce point vital.

Les manœuvres des équipes d'inventaire ont unanimement refusé les premières offres salariales qui leur furent proposées. Les travaux de terrain ont été suspendus du 3 au 31 Août 1992. Cette période a coïncidé avec les maxima pluviométriques ce qui n'a donc perturbé en rien la progression des travaux de terrain. Les salaires de base des manœuvres ont été revus à la hausse passant ainsi de 40.000 à 50.000 F.G. par mois. Ces dernières offres ont été acceptées.

Le mobilier de bureau a été livré en retard par rapport aux échéanciers retenus. Le contracteur a été pénalisé suivant les clauses prévues au contrant liant la SECA et le fabricant de meubles.

La mise à la disponibilité du Projet de deux photo interprètes et d'un cartographe du Bureau technique de la D.N.F.C a été tardive. Ces derniers se sont présentés à Dubréka deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation. Vu les temps impartis et l'urgence de disposer d'une carte forestière il a été décidé de procéder dans un Premier temps à l'établissement d'une carte de stratification préliminaire des formations végétales. Cette carte a permis d'estimer les surfaces à inventorier et de mettre en place le dispositif de sondage.

Le Projet a éprouvé bien des difficultés pour l'installation des logiciels de traitement de texte et de tabulation sur les disques durs de ses deux ordinateurs. Pour y parvenir nous avons du recourir aux services d'une société de Conakry, laquelle nous a facturé fortement pour le travail accompli. 

Plusieurs travailleurs, affectés aux inventaires forestiers ont subi des blessures aux pieds. Le Projet a répondu à leur doléances en procurant à chacun des ouvriers forestiers une paire de boots de travail.

III - Problèmes en Suspens

Les communications entre la base du Projet et les équipes d'inventaire sont jusque là inexistantes. Il serait souhaitable de pouvoir disposer d'un système de communication avec un poste fixe localisé dans les bureaux du Projet et des phonies portatives au  niveau d niveau de chacune des 6 équipes de terrain et de l'équipe de supervision.

Notre matériel informatique nous cause bien des soucis. Aucun des deux onduleurs, jusqu'ici réceptionnés, n'a pu tenir le coup. De plus une surcharge au niveau du réseau électrique de l'ENELGUI a entraîné un bris dans la boîte d'alimentation de l'un de nos deux ordinateurs ainsi qu'elle a abîmé la carte mère d'une imprimante. L'autre imprimante a été quant à elle, retournée en Europe car lors de son installation elle était défectueuse. Nous voici donc paralysé pour le moment pour tout ce qui concerne la micro -informatique

Le Projet est toujours dans l'attente de réceptionner des vivres du PAM. Notre dossier de requête fut déposé au mois de Juillet et nous attendions les premiers arrivages pour le mois d'Octobre. Le fait de bénéficier de ces vivres constituera pour le Projet un incitatif de premier choix pour motiver les équipes d'inventaire. Le Projet PAM nous a demandé de contribuer à défrayer les coûts de réfection de leur magasin de Conakry à raison de 3 millions de F.G .Nous leur avons manifesté notre refus car nous ne disposons pas de rubrique budgétaire à cet effet et nous ne voulons pas non plus taxer les travailleurs de notre Projet en les faisant participer au règlement des frais encourus par le PAM.

IV - Evolution des activités du Projet 
Dans le tableau suivant, qui  s'inspire du programme d'activités du Projet, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour le premier semestre. Pour chacune d'elle nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage en rapport avec les prévisions du semestre considéré. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau d'exécution des activités

VOLET COMPOSANTE FORESTIERE

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER
	Degré de réalisation

	
	
	Mai
	Jn.
	Jt.
	At.
	St.
	Oct.
	

	100
	Préparatifs logistiques 
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Installation personnel expatrié
	xxxx
	
	
	
	
	
	100

	102
	Aménagement des locaux
	xxxx
	xxxx
	
	
	
	
	100

	103
	Acquisition du matériel
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	100

	104
	Recrutement du personnel
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	100

	105
	Installation du personnel
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	100

	200
	Préparatifs techniques 
	
	
	
	
	
	
	

	201
	Pré-échantillonnage 
	
	
	xxxx
	
	
	
	100

	202
	Elaboration normes de stratification
	
	xx
	xx
	
	
	
	100

	203
	Elaboration normes de sondage
	
	
	xx
	xx
	
	
	100

	204
	Conception fiches de récolte de données
	
	
	x
	xx
	xx
	
	150

	205
	Adaptation logiciel de traitement de données
	
	
	
	
	
	___
	0

	300
	Formation du personnel g
	
	
	
	
	
	
	

	301
	Formation des photo interprètes
	
	
	xx
	
	
	
	50

	302
	Formation du personnel d'inventaire
	
	
	
	xx
	xxx
	
	100

	400
	Travaux préliminaires g
	
	
	
	
	
	
	

	401
	Photo-interprétation forestière préliminaire
	
	
	
	xx
	
	
	

	402
	Photo-interprétation forestière définitive
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	150

	403
	Plan de sondage
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	50

	404
	Matérialisation des points de départ des layons
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	405
	Planimétrie préliminaire
	
	
	
	xxxx
	
	
	100

	500
	Sondage g
	
	
	
	
	
	
	

	501
	Récolte des données
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	125

	600
	Etudes dendrométriques 
	
	
	
	
	
	
	

	601
	Etudes d'arbre
	
	
	
	
	
	xxxx
	100

	602
	Estimation des volumes des échasses
	
	
	
	
	xx
	
	S.o

	603
	Mesure d 'accroissement de la tige
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	


VOLET COMPOSANTE VILLAGEOISE

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER
	Degré de réalisation

	
	
	Ma
	Jn.
	Jt.
	At.
	St.
	Oct.
	

	1000
	Identification des intervenants 
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	Recherche  et analyse documentation
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	
	100

	1002
	Repérage de la zone d'intervention
	xxxx
	
	
	
	
	
	100

	1003
	Prise de contacts avec intervenants et projet
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	100

	1004
	Synthèse des actions en zone de mangrove
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	
	100

	1100
	Enquêtes spécifiques 
	
	
	
	
	
	
	

	1110
	Enquête monographique villages 
	
	
	
	
	
	
	

	1111
	Elaboration du questionnaire
	
	
	
	xxxx
	
	
	100

	1112
	Test questionnaire sur terrain
	
	
	
	Xxxx
	
	
	100

	1113
	Finalisation questionnaire
	
	
	
	xxxx
	
	
	100

	1114
	Réalisation enquête par EUPD
	
	
	x
	xxx
	
	
	200

	1115
	Encadrement enquêteurs
	
	
	
	
	x
	xxx
	100

	1116
	Saisie des données
	
	
	
	
	xxx
	x
	150

	1117
	Dépouillent et analyse des résultats
	
	
	
	
	xx
	x
	S.o.

	1118
	Rapport d'enquête villages
	
	
	
	
	
	xx
	S.o.

	1119
	Proposition d'actions
	
	
	
	
	
	xx
	S.o.

	1200
	Etude de filière 
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Etude filière bois de mangrove
	
	
	
	
	
	
	

	121.1
	Prise connaissance données existantes
	
	
	
	xxxx
	
	
	100

	121.2
	Evaluation situation saison des pluies 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Enquête Dixinn et autres ports
	
	
	
	xx
	xxxx
	xxxx
	100

	22
	Enquête auprès exploitants Sangareya
	
	
	
	xx
	xxxx
	xxxx
	

	23
	Enquête auprès exploitants Boffa
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	24
	Enquête auprès exploitants Tabounsou
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	25
	Enquête auprès exploitants autres zone de production
	
	
	
	
	xxxx
	Xxxx
	100

	26
	Synthèse situation saison des pluies
	
	
	
	
	
	xx
	100

	27
	Identification des actions pilotes
	
	
	
	
	
	xx
	100

	1220
	Etude filière pêche et fumage du poisson 
	
	
	
	
	
	
	

	1221
	Prise connaissance des données existantes
	
	
	
	xxx
	
	
	100

	1222
	Evaluation situation en zone du projet 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Enquête villages et campements des pêcheurs
	
	
	
	xx
	xxxx
	xxxx
	100

	22 
	Enquête spécifique fumage poisson
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	1223
	Analyse techniques améliorées de fumage en Guinée
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	1225
	Préparation d'une action pilote fumage
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	1226
	Discutions sur d'autres actions pilotes
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	1240
	Etude filière riz de mangrove et arrière mangrove 
	
	
	
	
	
	
	

	124.1
	Prise connaissance données existantes
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	124.2
	Analyse situation à travers enquête villages
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	124.3
	Enquête spécifique en zone mangrove
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	124.4
	Enquête spécifique en arrière mangrove
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	1300
	Actions pilotes 
	
	
	
	
	
	
	

	1310
	Action pilote fumage de poisson 
	
	
	
	
	
	
	

	1311
	Repérage des sites potentiels
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	131.2
	Analyse des techniques améliorées en Guinée
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	131.3
	Choix d'une technique
	
	
	
	
	x
	
	50

	131.4
	Choix du maître d œuvre
	
	
	
	
	x
	xx
	50

	131.5
	Préparation cahier des charges
	
	
	
	
	
	xx
	50

	1320
	Action pilote aménagement points d'eau en mangrove 
	
	
	
	
	
	
	

	1321
	Repérage sites potentiels
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	100

	1322
	Analyse des techniques d'aménagement en Guinée
	
	
	
	
	xx
	xxxx
	100

	1330
	Action pilote santé 
	
	
	
	
	
	
	

	133.1
	Repérage des besoins exprimés par population
	
	
	
	
	
	xxxx
	100

	133.2
	Repérage des zones d'intervention
	
	
	
	
	
	xx
	S.o.

	133.3
	Analyse actions santé en Guinée Maritime
	
	
	
	
	
	xx
	S.o.

	1350
	Préparation autres actions pilotes 
	
	
	
	
	
	
	

	135.1
	Evaluation besoins d'après enquête villages
	
	
	
	
	
	xx
	S.o.

	135.2
	Evaluation besoins d'après études filières
	
	
	
	
	
	xxxx
	100

	135.3
	Evaluation besoins d'après visites terrain
	
	
	
	
	xxxx
	xxxx
	


4.2 - Analyse des écarts

204 - conception fiches de récolte des données

En plus des fiches conçues spécialement pour la prise des données de l'inventaire (fiche de dénombrement, fiche d'études d'arbre au relascope, fiche d'études d'arbre à l'abattage, fiche de relevé de superficie) , nous avons également mis au point un certain nombre de fiches pour : la mesure des cernes d'accroissement et de l'épaisseur de l'écorce, la mesure des facteurs d'empilement, l'estimation du volume des échasses de Rhizophora ainsi que l'estimation du poids des débités.

205 - Adaptation du logiciel de traitement des données d'inventaire

Cette activité a débuté au début du mois de Novembre. Celle-ci est réalisée au niveau du siège de la firme Poulin Thériault Inc au Canada.

301 - Formation des photointerprètes
Les deux photo interprètes du Bureau Technique de la D.N.F.C. se sont présentés à nos bureaux deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation, Monsieur Michel sabatier. Il n'y a donc eu que deux semaines effectives de transfert de technologie contrairement aux quatre semaines initialement prévues.

402 - Photointerprétation forestière définitive

Le travail de la photo-interprétation forestière élaborée qui devait s'effectuer sur une période d'un trimestre, début Septembre à fin Novembre, a été achevé à la fin à Octobre.

403 - Plan de sondage
La localisation de l'ensemble des layons a été effectuée sur cartes 1:20.000. La localisation des parcelles à inventorier se fait quant à elle au fur et à mesure de la progression de la photo-interprétation et de l'avancement des travaux d'inventaire.

501 - Récolte des données d'inventaire
les travaux d'inventaire ont débuté 10 jours avant la date prévue.

603 - Estimation du volume des échasses

L'équipe d'étude d'arbres a entrepris en Octobre la mesure des échasses de Rhizophora plutôt  qu'en Novembre tel que prévu. Ces cubages des échasses se font simultanément avec les mesures dendrométriques destinées à la confection des tarifs de cubage.

V -Programmation des activités pour le prochain semestre

Ci - après, nous énumérons pour chacune des deux grandes composantes et pour chacun des principaux volets d'action, les diverses activités programmées pour le semestre à venir. Cette programmation est tirée de programme d'activités du Projet établi pour la période allant de Mai 1992 à Octobre 1993.

5.1 - Activités de la composante forestière

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER

	
	
	No
	De.
	Ja.
	Fe.
	Mr.
	Av.

	
	Phase de préparation 
	
	
	
	
	
	

	100
	Préparatifs d'ordre logistique 
	
	
	
	
	
	

	106
	Installation d'un camp de base
	
	____
	
	
	
	

	200
	Préparatifs d'ordre technique 
	
	
	
	
	
	

	205
	Adaptation du logiciel de traitement de données
	____
	
	
	
	
	

	300
	Formation
	
	
	
	
	
	

	301
	Formation des photointerprètes
	
	
	
	
	
	

	303
	Formation du personnel de saisie des données
	__
	__
	
	
	
	

	400
	Travaux de production préliminaires 
	
	
	
	
	
	

	403
	Plan de sondage
	
	
	
	
	
	

	404
	Matérialisation points de départ
	____
	____
	____
	
	
	

	
	Travaux de terrain
	
	
	
	
	
	

	500
	Sondage 
	
	
	
	
	
	

	501
	Récolte des données
	____
	____
	____
	____
	____
	

	600
	Etudes dendrométriques 
	
	
	
	
	
	

	601
	Etude d'arbre
	
	
	
	
	
	

	602
	Etablissement de parcelles permanentes
	
	__
	____
	____
	
	

	603
	Estimation du volume des échasses
	
	
	
	
	
	

	604
	Mesure d'accroissement  de la tige et épaisseur de l'écorce
	____
	
	
	
	
	

	
	Exploitation des données récoltées pour la production des résultats de l'inventaire
	
	
	
	
	
	

	700
	Documents carthographiques
	
	
	
	
	
	

	701
	Réactualisation de la carte de base
	____
	
	
	
	
	

	702
	Confection carte d'occupation des sols
	
	
	
	____
	____
	

	703
	Carte forestière
	____
	
	
	
	
	____

	800
	Résultats dendrométriques
	
	
	
	
	
	

	801
	Saisie de données dénombrement et cubage
	
	____
	____
	____
	____
	____

	802
	Confection tarifs de cubage
	
	
	____
	____
	
	

	803
	Traitement des données, production des résultats
	
	
	
	
	
	____


5.2 - Activités de la composante villageoise

	N°
	INTITULE
	CALENDRIER

	
	
	Dec
	Janv
	Fev
	Mr
	Av.

	1100
	Enquêtes spécifiques
	
	
	
	
	

	1120
	Enquête situation foncière
	
	
	
	
	

	1121
	Bilan enquête villages sur situation foncière
	____
	
	
	
	

	1122
	Elaboration questionnaire d'enquête
	
	____
	
	
	

	1123
	Test questionnaire sur le terrain
	
	__
	___
	
	

	1124
	Finalisation questionnaire
	
	__
	___
	
	

	1125
	Réalisation enquête par agents du projet
	
	
	____
	____
	____

	1126
	Encadrement enquêteurs
	
	
	____
	____
	____

	1127
	Analyse résultats enquête
	
	
	
	
	

	1200
	Etude filières
	
	
	
	
	

	1210
	Etude filière bois
	
	
	
	
	

	121.3
	Evaluation situation saison sèche
	
	
	
	
	

	31
	Enquête Dixinn et autres
	
	
	
	
	

	32
	Enquête sur Sangareya
	
	____
	____
	____
	

	33
	Enquête exploitants Boffa
	
	____
	____
	____
	

	34
	Enquête exploitants Tabounsou
	
	____
	____
	____
	

	35
	Synthèse situation saison sèche
	
	
	
	____
	


	N°
	INTITULE
	CALENDRIER

	
	
	No
	De.
	Ja.
	Fe.
	Mr.
	Av.

	1214
	Première synthèse situation filière
	
	
	
	
	
	

	41
	Analyse descriptive filière
	
	
	
	
	
	

	42
	Analyse des prix et évaluation
	
	
	
	
	
	____

	43
	Structure complète de coût dans filière
	
	
	
	
	
	____

	44
	Carte des flux et de leur importance
	
	
	
	
	
	____

	45
	Impact filière sur mangrove
	
	
	
	
	
	____

	46
	Ces conséquence sur le milieu
	
	
	
	
	
	____

	121.5
	Rapport intermédiaire sur situation filière
	
	
	
	
	
	____

	121.6
	Prépositions actions pilotes complémentaire
	
	
	
	
	
	____

	121.7
	Suivi ponctuel filière
	
	
	
	
	
	____

	1220
	Filière pêche fumage
	
	
	
	
	
	

	1224
	Première synthèse situation en zone du projet
	
	
	
	
	
	

	41
	Présentation des sites pêche et fumage
	
	____
	
	
	
	

	42
	Importance des prises
	
	____
	
	
	
	

	43
	Flux amonts (lieux de pêche)
	
	____
	
	
	
	

	44
	Flux avais  (lieux de vente)
	
	____
	
	
	
	

	45
	Structure de coûts et de prix dans filière
	
	____
	
	
	
	

	46
	Impact activité sur ressource mangrove
	
	____
	
	
	
	

	1227
	Suivi filière saison sèche
	
	____
	____
	____
	
	____

	1228
	Propositions autres actions
	
	
	
	
	
	____

	1230
	Filière sel de mangrove
	
	
	
	
	
	

	123.1
	Prise connaissances données existantes
	____
	____
	
	
	
	

	123.2
	Préparation d'une action pilote sel
	
	____
	____
	
	
	

	123.3
	Enquête approfondie campements extraction sel
	
	
	
	____
	
	____

	1240
	Filière riz
	
	
	
	
	
	

	124.5
	Enquête situation en zone du projet
	
	
	
	
	
	

	51
	Présentation zones production
	
	____
	
	
	
	

	52
	Typologie modes de cultures
	
	____
	
	
	
	

	53
	Productions, débouché, flux
	
	____
	
	
	
	

	54
	Problèmes techniques rencontrés
	
	____
	
	
	
	

	55
	Impact activité sur ressource mangrove
	
	____
	
	
	
	

	
	Action pilotes
	
	
	
	
	
	

	1310
	Action fumage poisson
	
	
	
	
	
	

	131.6
	Démarrage action pilote
	
	____
	
	
	
	

	131.7
	Suivi action pilote
	
	____
	____
	____
	____
	____

	131.8
	Evaluation résultats tous les trois mois
	
	
	
	
	____
	

	131.9
	Rapport intermédiaire d'évaluation
	
	
	
	
	____
	

	1320
	Action points d'eau
	
	
	
	
	
	

	1323
	Choix d'une technique d'aménagement en Guinée 
	____
	
	
	
	
	

	1324
	Choix maître d'œuvre 
	____
	
	
	
	
	

	1325
	Préparation cahier des charges pour action
	____
	
	
	
	
	

	1326
	Démarrage action pilote
	
	____
	
	
	
	

	1327
	Suivi action pilote
	
	____
	____
	____
	____
	____

	1328
	Evaluation résultats tous les trois mois 
	
	
	
	
	____
	

	1329
	Rapport intermédiaire d'évaluation
	
	
	
	
	____
	

	1330
	Action pilote santé
	
	
	
	
	
	

	133.1
	Repérage des besoins exprimés par population
	____
	____
	
	
	
	

	133.2
	Repérage zones d'intervention
	____
	____
	
	
	
	

	133.3
	Analyse actions santé en Guinée Maritime
	____
	____
	
	
	
	

	133.4
	Choix action spécifique mangrove
	
	____
	
	
	
	

	133.5
	Choix maître d'œuvre 
	
	____
	
	
	
	

	133.6
	Préparation cahier des charges pour actions
	
	____
	
	
	
	

	133.7
	Démarrage action pilote
	
	
	____
	
	
	

	133.8
	Suivi action pilote
	
	
	____
	____
	____
	____

	133.9
	Evaluation résultats tous trois mois
	
	
	
	
	
	____

	133.10
	Rapport intermédiaire d'évaluation
	
	
	
	
	
	

	1340
	Action pilote sel
	
	
	
	
	
	

	134.1
	Repérage sites potentiels
	____
	____
	____
	
	
	

	134.2
	Analyses techniques améliorées en Guinée
	
	____
	____
	
	
	

	134.3
	Choix d'une technique
	
	
	____
	
	
	

	134.4
	Choix d'une maître d'œuvre 
	
	
	____
	
	
	

	134.5
	Préparation cahier des charges pour action
	
	
	____
	
	
	

	134.7
	Démarrage action pilote
	
	
	
	____
	____
	____

	1350
	Autres actions pilotes
	
	
	
	
	
	

	135.2
	Evaluation besoins d'après études filières
	____
	
	
	
	
	

	135.3
	Evaluation besoins d'après visites terrain
	____
	____
	
	
	
	

	135.4
	Evaluation besoins d'après actions pilotes engagées
	____
	____
	
	
	
	

	135.5
	Proposition appuyés d'actions pilotes
	
	
	____
	
	
	

	135.6
	Programme technique par action proposée
	
	
	____
	
	
	

	135.7
	Conditions de mise en œuvre par action
	
	
	____
	
	
	

	135.8
	Choix d'autres actions
	
	
	
	____
	
	

	135.9
	Démarrage, réalisation des actions retenues
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VI - descriptif des activites

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé en regroupant celles-ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'action.

I - Phase de Préparation
100 - Préparatifs logistiques
101 - Installation du personnel expatrié
Deux experts à long terme ont été mobilisés en Guinée. Il s'agit de :

Damien ARSENAULT, Chef du projet en  poste depuis le 23 Avril 1992, Jean Nicolas SERVANT, Responsable de la Composante Villageoise, en poste depuis le 23 Avril 1992.

Trois experts à court terme ont tour à tour séjourné sur le site du Projet. Il s'agit de :

Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement, présent en Guinée du 23 Avril au 7 Mai 1992 et du 3  Août au 19 Août 1992 ;

Michel SABATIER, Photo Interprète, qui a séjourné en Guinée du 18 Juin au 17 Juillet  1992;

Roland CAMIRAND, Spécialiste en inventaire forestier, en mission à Dubréka, du 13 juillet au 10 Août 1992.

102 - Aménagement des locaux

Trois villas réunies dans une même enceinte de Dubréka ont été louées. Deux sont réservées au logement des experts et l'autre sert pour abriter les bureaux, ainsi que les chambres de passage.

Un château d'eau d'une capacité de 9 m.c. a été érigé et un puits profond de 10,5 mètres fut creusé.

Un abri pour le groupe électrogène a été construit.  un groupe électrogène d'une capacité de 25 KVA a été loué du 28 Mai au 3 Juillet 1992.

Les bâtiments ont été peints en entier et les travaux de plomberie, d'électricité et de climatisation nécessaires ont été effectués.

Les experts ont pris possession de leur villa respective le 2 mai. L'installation dans les bureaux du Projet a eu lieu le 20 Mai 1992.

103 - acquisition du materiel

Le projet a réceptionné deux jeeps Land Rover le lendemain de l'arrivée des experts soit le 24 Avril. Nous sommes entrés en possession de la troisième jeep, le 21 Mai 1992.

Sept pirogues ont été mises à l'eau le 22 Juin.

Un important lot de matériel, comprenant les équipements d'inventaire, huit moteurs hors-bord, quatre motos 125c.c, un groupe électrogène de 30 KVA, des pièces de rechange, deux ordinateurs et leurs accessoires, a été réceptionné  à  Dubréka le 25 juin.

Le mobilier de bureau a été mis en service le 1er Juin 1992.

Du matériel complémentaire, tel que : un stabilisateur de courant, deux climatiseurs, un coffre - fort, un classeur à plan, une machine à écrire, du mobilier pour les chambres de passage ainsi que des tables et des chaises supplémentaires, a été acquis en cours de route.

Le petit matériel de terrain a quant à lui, été acheté au fur et à mesure de la progression des travaux de sondage en forêt.

104-105 recrutement et installation du personnel

Durant ce premier semestre d'opération, le Projet a recruté et mis en place un nombre important de travailleurs guinéens. Le tableau suivant reprend la liste nominative de ces travailleurs tout en précisant pour chacun d'eux la date d'engagement et la fonction exercée.

Liste générale du personnel 

	N°
	Nom et prénoms
	Dates d'engagement 
	Fonction
	Observation 

	1
	Soumah Morlaye
	23/04/92
	Sentinelle du jour
	

	2
	Camra soriba
	23/04/92
	Sentinelle de nuit
	

	3
	Yansané Fodé Laye
	27/04/92
	Chauffeur 
	

	4
	Camara Mohamed
	21/05/92
	Chauffeur
	

	5
	Koné Mandiou
	21:05/92
	Chauffeur
	

	6
	Sakho Karim
	1er/06/92
	Magasinier 
	

	7
	Conté Fatoumata
	8/06/92
	Secrétaire 
	

	8
	Touré Namory
	22/06/92
	Sentinelle de nuit
	

	9
	Camara Yaya
	7/07/92
	Capitaine 
	

	10
	Camra Moussa
	13/07:92
	Capitaine 
	

	11
	Diallo Mamadou Dian
	13/07/92
	Comptable 
	

	12
	Kamano Michel
	14/07/92
	Responsable S.A.V
	

	13
	Camara Momo
	6/07/92
	Chef d'équipe 
	

	14
	Sylla Soriba
	6/07/92
	Chef d'équipe
	

	15
	Touré Sény
	6/07/92
	Chef d'équipe
	

	16
	Sylla Abou Gaston
	6/07/92
	Chef d'équipe
	

	17
	Sylla Seydouba
	6/07/92
	Capitaine 
	

	18
	Camara Ibrahima Sory
	6/07/92
	Chef d'équipe
	

	19
	Camara Lansana 
	8/07/92
	Manœuvre 
	Décédé 

	20
	Soumah Ibrahima 1
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	21
	Bangoura Ibrahima 1
	1er/10/92
	Chef d'équipe 
	

	22
	Fox Williams
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	23
	Cissé Alsény
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	24
	Sylla Sékouna
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	25
	Bangoura Mamadouba
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	26
	Bangoura Momo
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	27
	Soumah Alseiny
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	28
	Bangoura Fodé Naby
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	29
	Bangoura Salifou
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	30
	Bangoura Tidiane
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	31
	Fofana Yacouba 
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	32
	Soumah Naby
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	33
	Sylla Ibrahima Fodé
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	34
	Sylla Mohamed Salifou
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	35
	Sakho Abdoulaye Kanfory
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	36
	Kaba Ibrahima Soru
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	37
	Zaoro Kolié
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	38
	Sylla Mamadouba 
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	39
	Soumah Mamadouba
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	40
	Camara Aboubacar
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	41
	Soumah Ibrahima II
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	42
	Keïta Morlaye
	6/07/92
	Resp. inv. Et am.
	Bénéficiaire bourse

	43
	Mara Therna Mory
	1er/09/92
	Manœuvre
	

	44
	Yansané Abdoulaye 
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	45
	Touré Alsény
	1er/10/92
	Manœuvre 
	

	46
	Bangoura Moussa
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	47
	Camara aly Badara
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	48
	Camara Mamady
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	49
	Keïta Adama
	1er/10/92
	Contractuel 
	

	50
	Camara Saïdouba
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	51
	Camara Mohamed Batoumbla
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	52
	Camara Mamdouba
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	53
	Camara Alya
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	54
	Soumah Mohamed
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	55
	Sylla Bangaly
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	56
	Sylla Alsény
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	57
	Conté Maliqui
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	58
	Soumah Alsény
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	59
	Sylla Abboubacar Morlaye
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	60
	Camara Mohamed Lamine
	1er/10/92
	Chef d'équipe
	

	61
	Camara Ismaël
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	62
	Bangoura Ibrahima II
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	63
	Conté Aboubacar Sidiki
	1er/10/92
	Chef d'équipe
	

	64
	Soumah Mamadouba
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	65
	Sylla Lansana
	1er/10/92
	Manœuvre
	

	66
	Camara Ousmane
	1er/10/92
	Capitaine 
	

	67
	Sylla Momo Yarie
	1er/10/92
	Capitaine 
	

	68
	Camara Sékouna
	1er/10/92
	Capitaine 
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	69
	Konaté Famory
	1er/10/92
	Chef animateur
	

	70
	Komara N'Famoussa
	1er/10/92
	Coordinateur animation
	

	71
	Diallo Fatoumata Binta
	1er/10/92
	Animateur santé
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	72
	Camara Soryba
	Oct. 92
	Animateur
	

	73
	Sall Oumar
	Oct. 92
	Contractuel
	

	74
	Toupou Siba
	Oct. 92
	Contractuel
	

	75
	Thiam Thidiane
	Oct. 92
	Contractuel
	

	76
	Camara Moussa
	Oct. 92
	Contractuel
	

	77
	Cissé Abdoulaye
	Oct. 92
	Contractuel
	


Le projet a aussi fait appel à des contractuel pour la réalisation des mandats ad hoc.

La liste suivante précise les entêtes contractuelles qui ont eu lieu en cours de semestre.

	Nom
	Mandat
	Durée

	Docteur Davad Azoko 
	Formation soins santé primaire
	30 jours 

	Thomas Chiari
	Dépouillement enquête socio-économique
	30 jours

	Oumar Sall
	Aquaculture et riziculture
	45 jours

	Soriba Camara
	Riziculture 
	7 mois

	EUPD
	Enquête socio-économique
	30 jours

	Ibrahima Sory Barry
	Photo-interprétation élaborée
	40 jours

	Souleuymane Diaby
	Photo-interprétation élaborée
	40 jours

	N'Fakary Diaby
	Dessin cartographique
	37 jours

	Souleymane Diaby
	Photo-interprétation préliminaire
	31 jours

	Ibrahima Sory Barry
	Photo-interprétation préliminaire
	31 jours


200 - Préparatifs techniques
201 - Pré - échantillonnage

Un pré - inventaire a été réalisé sur le terrain entre le 15 et le 31 Juillet 1992. Un total de 27,parcelles échantillons d'une superficie de 2 ares a été mis en place.

202 - Normes de stratification

Une stratification a été proposée par l'expert photo interprète. Celle-ci comporte 25 strates différentes qui ont été décrites et inclues dans le rapport de l'expert.

203 - normes de sondages

La méthodologie d'inventaire et de  compilation des données a été préparée et par la suite discutée avec les parties intéressées. A cet effet les normes de sondage ont été présentées à la DNFC qui a soutenu et rendu avis favorable à la méthodologie proposée.

204 - Conception des fiches de récolte des données

Parallèlement à l'élaboration des normes de sondage, une série de fiches dendrométriques ont été conçues. Il s'agit notamment des :

· Fiches de dénombrement (parcelles échantillons)

· Fiches d'études d'arbres

· Fiche de relevé planimétrique

· Fiche de mesure de densité

· Fiche d'évaluation des échasses de rhizophora

· Fiche de mesure de facteur d'empilement

· Fiche de mesure des cernes d'accroissement

300 - Formation du personnel

301 - Formation des photointerprétes
Deux photo interprètes du Bureau Technique de la DNFC ont reçu une formation sur le tas durant une période de 2 semaines en étant associés à l'expert dans son travail d'interprétation des peuplements forestiers en zone de mangroves.

302 - Formation du personnel d'inventaire

Le personnel d'inventaire a été formé en deux occasions distinctes. Premièrement lors du  pré - inventaire, trois équipes ont été constamment encadrées et formées aux techniques de layonnage et de dénombrement. Dans un second temps, les trois premières semaines du mois de Septembre ont été employées à assurer le complément de formation pour l'ensemble des équipes de sondage et pour l'équipe d'études d'arbre. Durant cette période de formation les équipes de terrain ont pu mettre en place 215 parcelles échantillons (hors plan de sondage) et effectuer 34 études d'arbres (hors tarifs de cubage).

400 - travaux préliminaires de production

401 - Photo-interprétation Forestière préliminaire

Un total de 54 photographies aériennes couvrant la totalité des mangroves de notre zone d'intervention ont été photo interprétées selon une stratification comportant trois unités distinctes, soit : 

1) - Peuplements hauts et fermés, hauts et ouverts ;

2) - Peuplements mixtes de Rhizophora et d'Avicennia bas et 
fermés

3) - Autres formations végétales

La cartographie a été réalisée au fur et à mesure de l'avancement de l'interprétation.

402 - Photo-interprétation forestière élaborée

Cette photo-interprétation a tout d'abord été réalisée en partie lors du séjour de l'expert en photo-interprétation. Elle a été par la suite complétée entre le 16 Septembre et le 31 Octobre 1992, période pendant laquelle deux photo interprètes du Bureau Technique ont été affectés à Dubréka. En tout , 17 photographies fausses - couleurs I.R.C et 37 photographes panchromatiques ont été interprétées. L'interprétation des peuplements de mangrove a été fait sur la base de la stratification mise au point par l'expert. Cette stratification est constituée de 25 strates distinctes.

403 - Plan de sondage

Un plan de sondage a été préparé en conformité avec les normes d'inventaire. Un total de 1.229 layons ont été mis en plan sur trois feuillets au 1:20.000. Les données relatives aux layons : numéro, longueur, azimut, nombre de Parcelles possibles, nombres de parcelles retenues, emplacement des parcelles sont inscrites au fur et à mesure de la progression des inventaires dans un registre conçu à cet effet.

404 - Matérialisation des points de départ des layons

Au 31 Octobre 1992, 363 points de départ de layon étaient identifiés au moyen d'une bandelette de tissu de couleur vive et d'une flache sur lesquels sont inscrits les numéros des layons.

405 - Planimétrie préliminaire

Au cours du mois d'Août la planimétrie des surfaces des strates 1, 2 et 3 a été effectuée et les données ont été inscrites pour chacune des 18 unités de compilation sur les feuillets prévus à cet effet.

II - TRAVAux de sondage
500 - SONDAGE

501 récolte des données

Les travaux de sondage ont débuté le 21 Septembre.

Au 31 Octobre, les cinq équipes d'inventaire avaient cumulé 81.970 mètres de layonnage et implanté 817 parcelles de sondage.

600 - études dendrométriques

601 - études d'arbre

Du 21 Septembre à la fin Octobre, l'équipe d'études d'arbre a effectué 80 études dont 48 à l'aide du relascope pour les arbres dont le diamètre est plus grand ou égal à 15 centimètres et 32 sur des arbres de diamètre de moins de 15 centimètres qui furent abattus.

603 - Estimation du volume des échasses

Les mensurations des échasses de Rhizophora ont été effectués sur 7 sujets.

604 - autres mesures dendrométriques

L'équipe d'étude d'arbres a effectué au port à bois de Dubréka la mesure des cernes d'accroissement sur 371 sujets et elle a  aussi réalisé des mesures de facteur d'empilement sur 9 empilements différents totalisant 2.398. rondins

Composante villageoise

2. analyse des ecarts

1114 - Réalisation des enquêtes par eupd
L'enquête socio-économique était initialement programmée sur 2 mois. Grâce à la disponibilité et à l'énergie développées par les agents de l'EUPD, messieurs KOMARA et TOUPOU, cette enquête n'a pris qu'un seul mois. Qu'ils en soient ici remercié car les orientations de la" Composante Villageoise" dépendaient en grande partie du résultat de cette enquête ; Nous avons gagné un temps précieux.

1116 - saisie des enquetes

1117 - dépouillement et analyse des resultats

1118 - rapport d'enquete villages

1119 - prépositions d'actions

Toutes ces activités ont pris une avance considérable d'une part l'enquête fut réalisée rapidement, d'autre part nous avons bénéficié du concours de Monsieur CHIARI, Volontaire Américain Peace Corp et professeur de mathématiques, qui a consacré beaucoup de son temps de congé au traitement informatique de l'enquête. "Thanks" à lui aussi car aussitôt nous avons été en mesure de publier le  rapport d'enquête et les propositions d'actions.

1313 - Choix d'une technique

1314 - choix du maître d'oeuvre

1315 - préparation cahier des charges

L'action pilote fumage du poisson constitue l'unique retard de notre programme. Deux raisons en sont la cause. D'une part nous comptions collaborer avec 2 Projets spécialisés mais cela n'a pas été possible, d'autre part l'animatrice chargée de la filière n'était pas à l'aise dans ce domaine. Actuellement nous faisons tout notre possible pour combler ce retard.

1332 - Repérage des zones d'intervention

1333 - analyse actions santé en guinee -maritime

Cette action pilote santé nous préoccupe particulièrement et nous comptons lui apporter une attention soutenue.

Tout est en place pour conserver l'avance obtenue dans ce domaine afin d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de la santé de ceux qui vivent en mangrove.

1351 - évaluation des besoins d'après l'enquête villages

On retrouve ici encore le bon déroulement de l'enquête qui nous permet avant l'heure d'orienter nos études et nos actions selon les priorités clairement exprimées par les villageois.







