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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport semestriel d'activités constitue le premier document de parcours élaboré par le Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il couvre la période allant du 23 Avril au 31 Octobre 1992.

Le descriptif des activités réalisées s'appuie sur le programme des activités du projet couvrant l'horizon Mai 1992 à Octobre 1993.

Ce rapport se subdivise en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui ont marqué la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du à Dubréka Projet et pour lesquels nous proposons des solutions. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation arrêtée. Une cinquième partie présente la programmation pour le prochain semestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé.

I - Faits saillants

Plusieurs faits saillants ont ponctué cette première tranche d'activités.

L'installation physique du Projet et la mobilisation en République de Guinée des deux experts à long terme se sont concrétisées dès le démarrage des activités en Avril 1992.

Trois experts techniques à court terme se sont succédés tour à tour à Dubréka. Ce fût tout d'abord le séjour de Monsieur Michel SABATIER, photo interprète, qui a été suivi par la venue de Monsieur Roland CAMIRAND, expert en inventaire forestier ainsi que le passage de Monsieur Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement.

La fin de ce semestre a été couronné par le passage à Dubréka d'une importante délégation formée de représentants de la C.E.E, de la Banque Mondiale, de la G.T.Z., de la D.N.F.C et de différents projets de développement.

Monsieur Morlaye KEITA, ingénieur forestier spécialiste en inventaire et aménagement, en poste depuis le 16 Juillet nous a quitté en fin de semestre pour un stage de longue durée en Allemagne. Son absence sera d'au moins de six mois. Celui - ci sera remplacé par Monsieur Ibrahima BANGOURA également forestier et responsable d'une équipe d'inventaire d'inventaire.

II - Problèmes rencontres

L'alimentation électrique de l'ENELGUI pour les bureaux du Projet et des logements des experts a été très déficiente tout au long du semestre. En effet durant ces derniers six mois, Dubréka a connu deux pannes majeures de courant qui ont cumulé plus de 100 jours. Pour suppléer à cette fâcheuse situation, le Projet à du louer un groupe électrogène pour une durée d'un mois et demi dans l'attente de réceptionner et d'installer son propre groupe expédié depuis l'Europe.

Le camion citerne qui a approvisionné le Projet en eau durant les premières semaines de fonctionnement est tombé en panne. Pour  creuser un puits aux abords du château d'eau. Ainsi le Projet jouit désormais d'une autonomie sur ce point vital.

Les manœuvres des équipes d'inventaire ont unanimement refusé les premières offres salariales qui leur furent proposées. Les travaux de terrain ont été suspendus du 3 au 31 Août 1992. Cette période a coïncidé avec les maxima pluviométriques ce qui n'a donc perturbé en rien la progression des travaux de terrain. Les salaires de base des manœuvres ont été revus à la hausse passant ainsi de 40.000 à 50.000 F.G. par mois. Ces dernières offres ont été acceptées.

Le mobilier de bureau a été livré en retard par rapport aux échéanciers retenus. Le contracteur a été pénalisé suivant les clauses prévues au contrant liant la SECA et le fabricant de meubles.

La mise à la disponibilité du Projet de deux photo interprètes et d'un cartographe du Bureau technique de la D.N.F.C a été tardive. Ces derniers se sont présentés à Dubréka deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation. Vu les temps impartis et l'urgence de disposer d'une carte forestière il a été décidé de procéder dans un Premier temps à l'établissement d'une carte de stratification préliminaire des formations végétales. Cette carte a permis d'estimer les surfaces à inventorier et de mettre en place le dispositif de sondage.

Le Projet a éprouvé bien des difficultés pour l'installation des logiciels de traitement de texte et de tabulation sur les disques durs de ses deux ordinateurs. Pour y parvenir nous avons du recourir aux services d'une société de Conakry, laquelle nous a facturé fortement pour le travail accompli. 

Plusieurs travailleurs, affectés aux inventaires forestiers ont subi des blessures aux pieds. Le Projet a répondu à leur doléances en procurant à chacun des ouvriers forestiers une paire de boots de travail.

III - Problèmes en Suspens

Les communications entre la base du Projet et les équipes d'inventaire sont jusque là inexistantes. Il serait souhaitable de pouvoir disposer d'un système de communication avec un poste fixe localisé dans les bureaux du Projet et des phonies portatives au  niveau d niveau de chacune des 6 équipes de terrain et de l'équipe de supervision.

Notre matériel informatique nous cause bien des soucis. Aucun des deux onduleurs, jusqu'ici réceptionnés, n'a pu tenir le coup. De plus une surcharge au niveau du réseau électrique de l'ENELGUI a entraîné un bris dans la boîte d'alimentation de l'un de nos deux ordinateurs ainsi qu'elle a abîmé la carte mère d'une imprimante. L'autre imprimante a été quant à elle, retournée en Europe car lors de son installation elle était défectueuse. Nous voici donc paralysé pour le moment pour tout ce qui concerne la micro -informatique

Le Projet est toujours dans l'attente de réceptionner des vivres du PAM. Notre dossier de requête fut déposé au mois de Juillet et nous attendions les premiers arrivages pour le mois d'Octobre. Le fait de bénéficier de ces vivres constituera pour le Projet un incitatif de premier choix pour motiver les équipes d'inventaire. Le Projet PAM nous a demandé de contribuer à défrayer les coûts de réfection de leur magasin de Conakry à raison de 3 millions de F.G .Nous leur avons manifesté notre refus car nous ne disposons pas de rubrique budgétaire à cet effet et nous ne voulons pas non plus taxer les travailleurs de notre Projet en les faisant participer au règlement des frais encourus par le PAM.

IV - Evolution des activités du Projet 
Dans le tableau suivant, qui  s'inspire du programme d'activités du Projet, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour le premier semestre. Pour chacune d'elle nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage en rapport avec les prévisions du semestre considéré. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau d'exécution des activités

VOLET COMPOSANTE FORESTIERE

N°
INTITULE
CALENDRIER
Degré de réalisation



Mai
Jn.
Jt.
At.
St.
Oct.


100
Préparatifs logistiques 








101
Installation personnel expatrié
xxxx





100

102
Aménagement des locaux
xxxx
xxxx




100

103
Acquisition du matériel
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx


100

104
Recrutement du personnel
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx


100

105
Installation du personnel
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx


100

200
Préparatifs techniques 








201
Pré-échantillonnage 


xxxx



100

202
Elaboration normes de stratification

xx
xx



100

203
Elaboration normes de sondage


xx
xx


100

204
Conception fiches de récolte de données


x
xx
xx

150

205
Adaptation logiciel de traitement de données





___
0

300
Formation du personnel g








301
Formation des photo interprètes


xx



50

302
Formation du personnel d'inventaire



xx
xxx

100

400
Travaux préliminaires g








401
Photo-interprétation forestière préliminaire



xx




402
Photo-interprétation forestière définitive




xx
xxxx
150

403
Plan de sondage




xxxx
xxxx
50

404
Matérialisation des points de départ des layons




xx
xxxx
100

405
Planimétrie préliminaire



xxxx


100

500
Sondage g








501
Récolte des données




xx
xxxx
125

600
Etudes dendrométriques 








601
Etudes d'arbre





xxxx
100

602
Estimation des volumes des échasses




xx

S.o

603
Mesure d 'accroissement de la tige




xx
xxxx


VOLET COMPOSANTE VILLAGEOISE

N°
INTITULE
CALENDRIER
Degré de réalisation



Ma
Jn.
Jt.
At.
St.
Oct.


1000
Identification des intervenants 








1001
Recherche  et analyse documentation
xxxx
xxxx
xxxx



100

1002
Repérage de la zone d'intervention
xxxx





100

1003
Prise de contacts avec intervenants et projet
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

100

1004
Synthèse des actions en zone de mangrove
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx


100

1100
Enquêtes spécifiques 








1110
Enquête monographique villages 








1111
Elaboration du questionnaire



xxxx


100

1112
Test questionnaire sur terrain



Xxxx


100

1113
Finalisation questionnaire



xxxx


100

1114
Réalisation enquête par EUPD


x
xxx


200

1115
Encadrement enquêteurs




x
xxx
100

1116
Saisie des données




xxx
x
150

1117
Dépouillent et analyse des résultats




xx
x
S.o.

1118
Rapport d'enquête villages





xx
S.o.

1119
Proposition d'actions





xx
S.o.

1200
Etude de filière 








1210
Etude filière bois de mangrove








121.1
Prise connaissance données existantes



xxxx


100

121.2
Evaluation situation saison des pluies 








21
Enquête Dixinn et autres ports



xx
xxxx
xxxx
100

22
Enquête auprès exploitants Sangareya



xx
xxxx
xxxx


23
Enquête auprès exploitants Boffa




xxxx
xxxx
100

24
Enquête auprès exploitants Tabounsou




xxxx
xxxx
100

25
Enquête auprès exploitants autres zone de production




xxxx
Xxxx
100

26
Synthèse situation saison des pluies





xx
100

27
Identification des actions pilotes





xx
100

1220
Etude filière pêche et fumage du poisson 








1221
Prise connaissance des données existantes



xxx


100

1222
Evaluation situation en zone du projet 








21
Enquête villages et campements des pêcheurs



xx
xxxx
xxxx
100

22 
Enquête spécifique fumage poisson




xxxx
xxxx
100

1223
Analyse techniques améliorées de fumage en Guinée




xxxx
xxxx
100

1225
Préparation d'une action pilote fumage




xx
xxxx
100

1226
Discutions sur d'autres actions pilotes




xx
xxxx
100

1240
Etude filière riz de mangrove et arrière mangrove 








124.1
Prise connaissance données existantes




xxxx
xxxx
100

124.2
Analyse situation à travers enquête villages




xx
xxxx
100

124.3
Enquête spécifique en zone mangrove




xx
xxxx
100

124.4
Enquête spécifique en arrière mangrove




xx
xxxx
100

1300
Actions pilotes 








1310
Action pilote fumage de poisson 








1311
Repérage des sites potentiels




xx
xxxx
100

131.2
Analyse des techniques améliorées en Guinée




xx
xxxx
100

131.3
Choix d'une technique




x

50

131.4
Choix du maître d œuvre




x
xx
50

131.5
Préparation cahier des charges





xx
50

1320
Action pilote aménagement points d'eau en mangrove 








1321
Repérage sites potentiels




xxxx
xxxx
100

1322
Analyse des techniques d'aménagement en Guinée




xx
xxxx
100

1330
Action pilote santé 








133.1
Repérage des besoins exprimés par population





xxxx
100

133.2
Repérage des zones d'intervention





xx
S.o.

133.3
Analyse actions santé en Guinée Maritime





xx
S.o.

1350
Préparation autres actions pilotes 








135.1
Evaluation besoins d'après enquête villages





xx
S.o.

135.2
Evaluation besoins d'après études filières





xxxx
100

135.3
Evaluation besoins d'après visites terrain




xxxx
xxxx


4.2 - Analyse des écarts

204 - conception fiches de récolte des données

En plus des fiches conçues spécialement pour la prise des données de l'inventaire (fiche de dénombrement, fiche d'études d'arbre au relascope, fiche d'études d'arbre à l'abattage, fiche de relevé de superficie) , nous avons également mis au point un certain nombre de fiches pour : la mesure des cernes d'accroissement et de l'épaisseur de l'écorce, la mesure des facteurs d'empilement, l'estimation du volume des échasses de Rhizophora ainsi que l'estimation du poids des débités.

205 - Adaptation du logiciel de traitement des données d'inventaire

Cette activité a débuté au début du mois de Novembre. Celle-ci est réalisée au niveau du siège de la firme Poulin Thériault Inc au Canada.

301 - Formation des photointerprètes
Les deux photo interprètes du Bureau Technique de la D.N.F.C. se sont présentés à nos bureaux deux semaines après l'arrivée de l'expert en photo-interprétation, Monsieur Michel sabatier. Il n'y a donc eu que deux semaines effectives de transfert de technologie contrairement aux quatre semaines initialement prévues.

402 - Photointerprétation forestière définitive

Le travail de la photo-interprétation forestière élaborée qui devait s'effectuer sur une période d'un trimestre, début Septembre à fin Novembre, a été achevé à la fin à Octobre.

403 - Plan de sondage
La localisation de l'ensemble des layons a été effectuée sur cartes 1:20.000. La localisation des parcelles à inventorier se fait quant à elle au fur et à mesure de la progression de la photo-interprétation et de l'avancement des travaux d'inventaire.

501 - Récolte des données d'inventaire
les travaux d'inventaire ont débuté 10 jours avant la date prévue.

603 - Estimation du volume des échasses

L'équipe d'étude d'arbres a entrepris en Octobre la mesure des échasses de Rhizophora plutôt  qu'en Novembre tel que prévu. Ces cubages des échasses se font simultanément avec les mesures dendrométriques destinées à la confection des tarifs de cubage.

V -Programmation des activités pour le prochain semestre

Ci - après, nous énumérons pour chacune des deux grandes composantes et pour chacun des principaux volets d'action, les diverses activités programmées pour le semestre à venir. Cette programmation est tirée de programme d'activités du Projet établi pour la période allant de Mai 1992 à Octobre 1993.

5.1 - Activités de la composante forestière

N°
INTITULE
CALENDRIER



No
De.
Ja.
Fe.
Mr.
Av.


Phase de préparation 







100
Préparatifs d'ordre logistique 







106
Installation d'un camp de base

____





200
Préparatifs d'ordre technique 







205
Adaptation du logiciel de traitement de données
____






300
Formation







301
Formation des photointerprètes







303
Formation du personnel de saisie des données
__
__





400
Travaux de production préliminaires 







403
Plan de sondage







404
Matérialisation points de départ
____
____
____





Travaux de terrain







500
Sondage 







501
Récolte des données
____
____
____
____
____


600
Etudes dendrométriques 







601
Etude d'arbre







602
Etablissement de parcelles permanentes

__
____
____



603
Estimation du volume des échasses







604
Mesure d'accroissement  de la tige et épaisseur de l'écorce
____







Exploitation des données récoltées pour la production des résultats de l'inventaire







700
Documents carthographiques







701
Réactualisation de la carte de base
____






702
Confection carte d'occupation des sols



____
____


703
Carte forestière
____




____

800
Résultats dendrométriques







801
Saisie de données dénombrement et cubage

____
____
____
____
____

802
Confection tarifs de cubage


____
____



803
Traitement des données, production des résultats





____

5.2 - Activités de la composante villageoise

N°
INTITULE
CALENDRIER



Dec
Janv
Fev
Mr
Av.

1100
Enquêtes spécifiques






1120
Enquête situation foncière






1121
Bilan enquête villages sur situation foncière
____





1122
Elaboration questionnaire d'enquête

____




1123
Test questionnaire sur le terrain

__
___



1124
Finalisation questionnaire

__
___



1125
Réalisation enquête par agents du projet


____
____
____

1126
Encadrement enquêteurs


____
____
____

1127
Analyse résultats enquête






1200
Etude filières






1210
Etude filière bois






121.3
Evaluation situation saison sèche






31
Enquête Dixinn et autres






32
Enquête sur Sangareya

____
____
____


33
Enquête exploitants Boffa

____
____
____


34
Enquête exploitants Tabounsou

____
____
____


35
Synthèse situation saison sèche



____


N°
INTITULE
CALENDRIER



No
De.
Ja.
Fe.
Mr.
Av.

1214
Première synthèse situation filière







41
Analyse descriptive filière







42
Analyse des prix et évaluation





____

43
Structure complète de coût dans filière





____

44
Carte des flux et de leur importance





____

45
Impact filière sur mangrove





____

46
Ces conséquence sur le milieu





____

121.5
Rapport intermédiaire sur situation filière





____

121.6
Prépositions actions pilotes complémentaire





____

121.7
Suivi ponctuel filière





____

1220
Filière pêche fumage







1224
Première synthèse situation en zone du projet







41
Présentation des sites pêche et fumage

____





42
Importance des prises

____





43
Flux amonts (lieux de pêche)

____





44
Flux avais  (lieux de vente)

____





45
Structure de coûts et de prix dans filière

____





46
Impact activité sur ressource mangrove

____





1227
Suivi filière saison sèche

____
____
____

____

1228
Propositions autres actions





____

1230
Filière sel de mangrove







123.1
Prise connaissances données existantes
____
____





123.2
Préparation d'une action pilote sel

____
____




123.3
Enquête approfondie campements extraction sel



____

____

1240
Filière riz







124.5
Enquête situation en zone du projet







51
Présentation zones production

____





52
Typologie modes de cultures

____





53
Productions, débouché, flux

____





54
Problèmes techniques rencontrés

____





55
Impact activité sur ressource mangrove

____






Action pilotes







1310
Action fumage poisson







131.6
Démarrage action pilote

____





131.7
Suivi action pilote

____
____
____
____
____

131.8
Evaluation résultats tous les trois mois




____


131.9
Rapport intermédiaire d'évaluation




____


1320
Action points d'eau







1323
Choix d'une technique d'aménagement en Guinée 
____






1324
Choix maître d'œuvre 
____






1325
Préparation cahier des charges pour action
____






1326
Démarrage action pilote

____





1327
Suivi action pilote

____
____
____
____
____

1328
Evaluation résultats tous les trois mois 




____


1329
Rapport intermédiaire d'évaluation




____


1330
Action pilote santé







133.1
Repérage des besoins exprimés par population
____
____





133.2
Repérage zones d'intervention
____
____





133.3
Analyse actions santé en Guinée Maritime
____
____





133.4
Choix action spécifique mangrove

____





133.5
Choix maître d'œuvre 

____





133.6
Préparation cahier des charges pour actions

____





133.7
Démarrage action pilote


____




133.8
Suivi action pilote


____
____
____
____

133.9
Evaluation résultats tous trois mois





____

133.10
Rapport intermédiaire d'évaluation







1340
Action pilote sel







134.1
Repérage sites potentiels
____
____
____




134.2
Analyses techniques améliorées en Guinée

____
____




134.3
Choix d'une technique


____




134.4
Choix d'une maître d'œuvre 


____




134.5
Préparation cahier des charges pour action


____




134.7
Démarrage action pilote



____
____
____

1350
Autres actions pilotes







135.2
Evaluation besoins d'après études filières
____






135.3
Evaluation besoins d'après visites terrain
____
____





135.4
Evaluation besoins d'après actions pilotes engagées
____
____





135.5
Proposition appuyés d'actions pilotes


____




135.6
Programme technique par action proposée


____




135.7
Conditions de mise en œuvre par action


____




135.8
Choix d'autres actions



____



135.9
Démarrage, réalisation des actions retenues




____


135.10
Evaluation intermédiaires



___
____
____

VI - descriptif des activites

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé en regroupant celles-ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'action.

I - Phase de Préparation
100 - Préparatifs logistiques
101 - Installation du personnel expatrié
Deux experts à long terme ont été mobilisés en Guinée. Il s'agit de :

Damien ARSENAULT, Chef du projet en  poste depuis le 23 Avril 1992, Jean Nicolas SERVANT, Responsable de la Composante Villageoise, en poste depuis le 23 Avril 1992.

Trois experts à court terme ont tour à tour séjourné sur le site du Projet. Il s'agit de :

Bernard CASSAGNE, Directeur technique et expert en sylviculture et aménagement, présent en Guinée du 23 Avril au 7 Mai 1992 et du 3  Août au 19 Août 1992 ;

Michel SABATIER, Photo Interprète, qui a séjourné en Guinée du 18 Juin au 17 Juillet  1992;

Roland CAMIRAND, Spécialiste en inventaire forestier, en mission à Dubréka, du 13 juillet au 10 Août 1992.

102 - Aménagement des locaux

Trois villas réunies dans une même enceinte de Dubréka ont été louées. Deux sont réservées au logement des experts et l'autre sert pour abriter les bureaux, ainsi que les chambres de passage.

Un château d'eau d'une capacité de 9 m.c. a été érigé et un puits profond de 10,5 mètres fut creusé.

Un abri pour le groupe électrogène a été construit.  un groupe électrogène d'une capacité de 25 KVA a été loué du 28 Mai au 3 Juillet 1992.

Les bâtiments ont été peints en entier et les travaux de plomberie, d'électricité et de climatisation nécessaires ont été effectués.

Les experts ont pris possession de leur villa respective le 2 mai. L'installation dans les bureaux du Projet a eu lieu le 20 Mai 1992.

103 - acquisition du materiel

Le projet a réceptionné deux jeeps Land Rover le lendemain de l'arrivée des experts soit le 24 Avril. Nous sommes entrés en possession de la troisième jeep, le 21 Mai 1992.

Sept pirogues ont été mises à l'eau le 22 Juin.

Un important lot de matériel, comprenant les équipements d'inventaire, huit moteurs hors-bord, quatre motos 125c.c, un groupe électrogène de 30 KVA, des pièces de rechange, deux ordinateurs et leurs accessoires, a été réceptionné  à  Dubréka le 25 juin.

Le mobilier de bureau a été mis en service le 1er Juin 1992.

Du matériel complémentaire, tel que : un stabilisateur de courant, deux climatiseurs, un coffre - fort, un classeur à plan, une machine à écrire, du mobilier pour les chambres de passage ainsi que des tables et des chaises supplémentaires, a été acquis en cours de route.

Le petit matériel de terrain a quant à lui, été acheté au fur et à mesure de la progression des travaux de sondage en forêt.

104-105 recrutement et installation du personnel

Durant ce premier semestre d'opération, le Projet a recruté et mis en place un nombre important de travailleurs guinéens. Le tableau suivant reprend la liste nominative de ces travailleurs tout en précisant pour chacun d'eux la date d'engagement et la fonction exercée.

Liste générale du personnel 

N°
Nom et prénoms
Dates d'engagement 
Fonction
Observation 

1
Soumah Morlaye
23/04/92
Sentinelle du jour


2
Camra soriba
23/04/92
Sentinelle de nuit


3
Yansané Fodé Laye
27/04/92
Chauffeur 


4
Camara Mohamed
21/05/92
Chauffeur


5
Koné Mandiou
21:05/92
Chauffeur


6
Sakho Karim
1er/06/92
Magasinier 


7
Conté Fatoumata
8/06/92
Secrétaire 


8
Touré Namory
22/06/92
Sentinelle de nuit


9
Camara Yaya
7/07/92
Capitaine 


10
Camra Moussa
13/07:92
Capitaine 


11
Diallo Mamadou Dian
13/07/92
Comptable 


12
Kamano Michel
14/07/92
Responsable S.A.V


13
Camara Momo
6/07/92
Chef d'équipe 


14
Sylla Soriba
6/07/92
Chef d'équipe


15
Touré Sény
6/07/92
Chef d'équipe


16
Sylla Abou Gaston
6/07/92
Chef d'équipe


17
Sylla Seydouba
6/07/92
Capitaine 


18
Camara Ibrahima Sory
6/07/92
Chef d'équipe


19
Camara Lansana 
8/07/92
Manœuvre 
Décédé 

20
Soumah Ibrahima 1
1er/09/92
Manœuvre


21
Bangoura Ibrahima 1
1er/10/92
Chef d'équipe 


22
Fox Williams
1er/10/92
Manœuvre


23
Cissé Alsény
1er/10/92
Manœuvre


24
Sylla Sékouna
1er/10/92
Manœuvre


25
Bangoura Mamadouba
1er/10/92
Manœuvre


26
Bangoura Momo
1er/10/92
Manœuvre


27
Soumah Alseiny
1er/10/92
Manœuvre


28
Bangoura Fodé Naby
1er/10/92
Manœuvre


29
Bangoura Salifou
1er/09/92
Manœuvre


30
Bangoura Tidiane
1er/09/92
Manœuvre


31
Fofana Yacouba 
1er/09/92
Manœuvre


32
Soumah Naby
1er/09/92
Manœuvre


33
Sylla Ibrahima Fodé
1er/09/92
Manœuvre


34
Sylla Mohamed Salifou
1er/10/92
Manœuvre


35
Sakho Abdoulaye Kanfory
1er/10/92
Manœuvre


36
Kaba Ibrahima Soru
1er/10/92
Manœuvre


37
Zaoro Kolié
1er/10/92
Manœuvre


38
Sylla Mamadouba 
1er/10/92
Manœuvre


39
Soumah Mamadouba
1er/10/92
Manœuvre


40
Camara Aboubacar
1er/10/92
Manœuvre


41
Soumah Ibrahima II
1er/10/92
Manœuvre


42
Keïta Morlaye
6/07/92
Resp. inv. Et am.
Bénéficiaire bourse

43
Mara Therna Mory
1er/09/92
Manœuvre


44
Yansané Abdoulaye 
1er/10/92
Manœuvre


45
Touré Alsény
1er/10/92
Manœuvre 


46
Bangoura Moussa
1er/10/92
Manœuvre


47
Camara aly Badara
1er/10/92
Manœuvre


48
Camara Mamady
1er/10/92
Manœuvre


49
Keïta Adama
1er/10/92
Contractuel 


50
Camara Saïdouba
1er/10/92
Manœuvre


51
Camara Mohamed Batoumbla
1er/10/92
Manœuvre


52
Camara Mamdouba
1er/10/92
Manœuvre


53
Camara Alya
1er/10/92
Manœuvre


54
Soumah Mohamed
1er/10/92
Manœuvre


55
Sylla Bangaly
1er/10/92
Manœuvre


56
Sylla Alsény
1er/10/92
Manœuvre


57
Conté Maliqui
1er/10/92
Manœuvre


58
Soumah Alsény
1er/10/92
Manœuvre


59
Sylla Abboubacar Morlaye
1er/10/92
Manœuvre


60
Camara Mohamed Lamine
1er/10/92
Chef d'équipe


61
Camara Ismaël
1er/10/92
Manœuvre


62
Bangoura Ibrahima II
1er/10/92
Manœuvre


63
Conté Aboubacar Sidiki
1er/10/92
Chef d'équipe


64
Soumah Mamadouba
1er/10/92
Manœuvre


65
Sylla Lansana
1er/10/92
Manœuvre


66
Camara Ousmane
1er/10/92
Capitaine 


67
Sylla Momo Yarie
1er/10/92
Capitaine 


68
Camara Sékouna
1er/10/92
Capitaine 


Composante villageoise relevant Projet

69
Konaté Famory
1er/10/92
Chef animateur


70
Komara N'Famoussa
1er/10/92
Coordinateur animation


71
Diallo Fatoumata Binta
1er/10/92
Animateur santé


Agents composantes villageoise 

72
Camara Soryba
Oct. 92
Animateur


73
Sall Oumar
Oct. 92
Contractuel


74
Toupou Siba
Oct. 92
Contractuel


75
Thiam Thidiane
Oct. 92
Contractuel


76
Camara Moussa
Oct. 92
Contractuel


77
Cissé Abdoulaye
Oct. 92
Contractuel


Le projet a aussi fait appel à des contractuel pour la réalisation des mandats ad hoc.

La liste suivante précise les entêtes contractuelles qui ont eu lieu en cours de semestre.

Nom
Mandat
Durée

Docteur Davad Azoko 
Formation soins santé primaire
30 jours 

Thomas Chiari
Dépouillement enquête socio-économique
30 jours

Oumar Sall
Aquaculture et riziculture
45 jours

Soriba Camara
Riziculture 
7 mois

EUPD
Enquête socio-économique
30 jours

Ibrahima Sory Barry
Photo-interprétation élaborée
40 jours

Souleuymane Diaby
Photo-interprétation élaborée
40 jours

N'Fakary Diaby
Dessin cartographique
37 jours

Souleymane Diaby
Photo-interprétation préliminaire
31 jours

Ibrahima Sory Barry
Photo-interprétation préliminaire
31 jours

200 - Préparatifs techniques
201 - Pré - échantillonnage

Un pré - inventaire a été réalisé sur le terrain entre le 15 et le 31 Juillet 1992. Un total de 27,parcelles échantillons d'une superficie de 2 ares a été mis en place.

202 - Normes de stratification

Une stratification a été proposée par l'expert photo interprète. Celle-ci comporte 25 strates différentes qui ont été décrites et inclues dans le rapport de l'expert.

203 - normes de sondages

La méthodologie d'inventaire et de  compilation des données a été préparée et par la suite discutée avec les parties intéressées. A cet effet les normes de sondage ont été présentées à la DNFC qui a soutenu et rendu avis favorable à la méthodologie proposée.

204 - Conception des fiches de récolte des données

Parallèlement à l'élaboration des normes de sondage, une série de fiches dendrométriques ont été conçues. Il s'agit notamment des :

· Fiches de dénombrement (parcelles échantillons)

· Fiches d'études d'arbres

· Fiche de relevé planimétrique

· Fiche de mesure de densité

· Fiche d'évaluation des échasses de rhizophora

· Fiche de mesure de facteur d'empilement

· Fiche de mesure des cernes d'accroissement

300 - Formation du personnel

301 - Formation des photointerprétes
Deux photo interprètes du Bureau Technique de la DNFC ont reçu une formation sur le tas durant une période de 2 semaines en étant associés à l'expert dans son travail d'interprétation des peuplements forestiers en zone de mangroves.

302 - Formation du personnel d'inventaire

Le personnel d'inventaire a été formé en deux occasions distinctes. Premièrement lors du  pré - inventaire, trois équipes ont été constamment encadrées et formées aux techniques de layonnage et de dénombrement. Dans un second temps, les trois premières semaines du mois de Septembre ont été employées à assurer le complément de formation pour l'ensemble des équipes de sondage et pour l'équipe d'études d'arbre. Durant cette période de formation les équipes de terrain ont pu mettre en place 215 parcelles échantillons (hors plan de sondage) et effectuer 34 études d'arbres (hors tarifs de cubage).

400 - travaux préliminaires de production

401 - Photo-interprétation Forestière préliminaire

Un total de 54 photographies aériennes couvrant la totalité des mangroves de notre zone d'intervention ont été photo interprétées selon une stratification comportant trois unités distinctes, soit : 

1) - Peuplements hauts et fermés, hauts et ouverts ;

2) - Peuplements mixtes de Rhizophora et d'Avicennia bas et 
fermés

3) - Autres formations végétales

La cartographie a été réalisée au fur et à mesure de l'avancement de l'interprétation.

402 - Photo-interprétation forestière élaborée

Cette photo-interprétation a tout d'abord été réalisée en partie lors du séjour de l'expert en photo-interprétation. Elle a été par la suite complétée entre le 16 Septembre et le 31 Octobre 1992, période pendant laquelle deux photo interprètes du Bureau Technique ont été affectés à Dubréka. En tout , 17 photographies fausses - couleurs I.R.C et 37 photographes panchromatiques ont été interprétées. L'interprétation des peuplements de mangrove a été fait sur la base de la stratification mise au point par l'expert. Cette stratification est constituée de 25 strates distinctes.

403 - Plan de sondage

Un plan de sondage a été préparé en conformité avec les normes d'inventaire. Un total de 1.229 layons ont été mis en plan sur trois feuillets au 1:20.000. Les données relatives aux layons : numéro, longueur, azimut, nombre de Parcelles possibles, nombres de parcelles retenues, emplacement des parcelles sont inscrites au fur et à mesure de la progression des inventaires dans un registre conçu à cet effet.

404 - Matérialisation des points de départ des layons

Au 31 Octobre 1992, 363 points de départ de layon étaient identifiés au moyen d'une bandelette de tissu de couleur vive et d'une flache sur lesquels sont inscrits les numéros des layons.

405 - Planimétrie préliminaire

Au cours du mois d'Août la planimétrie des surfaces des strates 1, 2 et 3 a été effectuée et les données ont été inscrites pour chacune des 18 unités de compilation sur les feuillets prévus à cet effet.

II - TRAVAux de sondage
500 - SONDAGE

501 récolte des données

Les travaux de sondage ont débuté le 21 Septembre.

Au 31 Octobre, les cinq équipes d'inventaire avaient cumulé 81.970 mètres de layonnage et implanté 817 parcelles de sondage.

600 - études dendrométriques

601 - études d'arbre

Du 21 Septembre à la fin Octobre, l'équipe d'études d'arbre a effectué 80 études dont 48 à l'aide du relascope pour les arbres dont le diamètre est plus grand ou égal à 15 centimètres et 32 sur des arbres de diamètre de moins de 15 centimètres qui furent abattus.

603 - Estimation du volume des échasses

Les mensurations des échasses de Rhizophora ont été effectués sur 7 sujets.

604 - autres mesures dendrométriques

L'équipe d'étude d'arbres a effectué au port à bois de Dubréka la mesure des cernes d'accroissement sur 371 sujets et elle a  aussi réalisé des mesures de facteur d'empilement sur 9 empilements différents totalisant 2.398. rondins

Composante villageoise

2. analyse des ecarts

1114 - Réalisation des enquêtes par eupd
L'enquête socio-économique était initialement programmée sur 2 mois. Grâce à la disponibilité et à l'énergie développées par les agents de l'EUPD, messieurs KOMARA et TOUPOU, cette enquête n'a pris qu'un seul mois. Qu'ils en soient ici remercié car les orientations de la" Composante Villageoise" dépendaient en grande partie du résultat de cette enquête ; Nous avons gagné un temps précieux.

1116 - saisie des enquetes

1117 - dépouillement et analyse des resultats

1118 - rapport d'enquete villages

1119 - prépositions d'actions

Toutes ces activités ont pris une avance considérable d'une part l'enquête fut réalisée rapidement, d'autre part nous avons bénéficié du concours de Monsieur CHIARI, Volontaire Américain Peace Corp et professeur de mathématiques, qui a consacré beaucoup de son temps de congé au traitement informatique de l'enquête. "Thanks" à lui aussi car aussitôt nous avons été en mesure de publier le  rapport d'enquête et les propositions d'actions.

1313 - Choix d'une technique

1314 - choix du maître d'oeuvre

1315 - préparation cahier des charges

L'action pilote fumage du poisson constitue l'unique retard de notre programme. Deux raisons en sont la cause. D'une part nous comptions collaborer avec 2 Projets spécialisés mais cela n'a pas été possible, d'autre part l'animatrice chargée de la filière n'était pas à l'aise dans ce domaine. Actuellement nous faisons tout notre possible pour combler ce retard.

1332 - Repérage des zones d'intervention

1333 - analyse actions santé en guinee -maritime

Cette action pilote santé nous préoccupe particulièrement et nous comptons lui apporter une attention soutenue.

Tout est en place pour conserver l'avance obtenue dans ce domaine afin d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de la santé de ceux qui vivent en mangrove.

1351 - évaluation des besoins d'après l'enquête villages

On retrouve ici encore le bon déroulement de l'enquête qui nous permet avant l'heure d'orienter nos études et nos actions selon les priorités clairement exprimées par les villageois.







