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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport semestriel d'activités constitue le second document de parcours élaboré par la Direction du Projet Pilote de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya. Il couvre la période allant du 1er Novembre 1992 au 30 Avril 1993.

Le descriptif des activités réalisées en cours de semestre s'appuie sur le programme des activités du Projet couvrant l'horizon Mai 1992 à Octobre 1993.

Ce rapport est subdivisé en 6 sections. Une première partie relate les faits saillants qui sont venus marquer la période écoulée. Une seconde résume les différents problèmes rencontrés en cours d'évolution du Projet et pour lesquels des solutions ont été apportées. Une troisième aborde les problèmes qui ne sont pas directement du ressort de la Direction du Projet à Dubréka et pour lesquels nous proposons des solutions. Un quatrième volet traite de l'évolution des activités et analyse les écarts des actions dont l'état d'avancement ne respecte pas la programmation préétablie. Une cinquième présente la programmation pour le prochain semestre. Finalement, la dernière partie fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé.

I - FAITS SAILLANTS

De nombreux faits saillants ont ponctué cette seconde tranche d'activités. Ce furent :

· Le rapatriement médical de Monsieur Jean - Nicolas Servant, Responsable de la Composante Villageoise s'est effectué le 22 Novembre. Le 2 Décembre une correspondance officielle de son employeur, la SECA, nous confirmait que ce rapatriement était définitif et que les procédures pour son remplacement étaient engagées ;

· La mobilisation à Dubréka de Madame Fatou Issa Traoré nouvelle Responsable de la Composante Villageoise a été effective en date du 8 Février 1993 ;

· Une mission composée de Messieurs Francis De Clerk, Responsable à Bruxelles des projets de développement rural de la Guinée, Fabio d'Aversa de la Délégation de la CEE Conakry et Pietro Marino, Coordonnateur du Programme "Haut Niger" a visité le projet et sa zone d'intervention le 30 Novembre. Cette visite fut l'occasion de faire le tour des activités du projet et d'amorcer des discussion autour d'une possible poursuite de ce type d'intervention sur fonds Lomé IV ;

· L'inventaire forestier démarré au semestre précédent s'est poursuivi et s'est terminé  fin mars 93, ce conformément à l'échéancier initialement prévu ; 

· Un protocole d'accord portant sur un budget extraordinaire de 65.280.000 FG a été signé en février 1993 ;

· Une lettre de marché pour la livraison et l'installation d'un système de communication portatif a été signée en février 93 ;

· Le Projet a accueilli à quelques occasions les membres de diverses missions qui tour à tour sont venus prendre contact avec le Projet sur le terrain. Ce furent dans un ordre chronologique : Monsieur Franck Viault, Conseiller à la Délégation de la CEE à Conakry, Monsieur Mamadou Oury BAH, Directeur National des Forêts et Chasses et Monsieur Gilles Mils du PROGEFOR ;

· Monsieur Famory Konaté Responsable de la filière bois a été nommé aux fonctions de coordinateur de la Composante Villageoise en remplacement de Monsieur N'Famoussa Komara;

· La délégation syndicale des travailleurs du Projet Mangroves a été officiellement installée en Novembre ;

· Le Projet a, durant ce semestre, accueilli trois experts techniques à court terme. Ce furent : Monsieur Benedict COLES, informaticien, Monsieur Michel SABATIER photo interprète et Monsieur Bernard CASSAGNE Directeur Technique et expert en sylviculture et aménagement.

· Le Chef de la Composante Villageoise a participé à un séminaire sur l'intégration de la femme dans le développement du 31 Mars au 2 Avril 1993 au Palais du Peuple à Conakry.

· A l'occasion de la fin des inventaires forestiers, le Projet a tenu à remercier tous les travailleurs en organisant une grande fête à laquelle plusieurs personnalités se sont jointes.

II - PROBLEMES RENCONTRES

Le Responsable de la Composante Villageoise a du être rapatrié vers la France le 22 Novembre 1992 à la suite d'une sciatique qui l'a immobilisé durant plusieurs jours. Un rapport médical émis par un médecin spécialiste a par la suite déclaré Monsieur Servant inapte à reprendre le travail. La SECA s'est empressée de rechercher un remplaçant. Après plusieurs démarches auprès de candidats potentiels c'est le C.V. de Madame Fatou Issa Traoré qui a été retenu par la D.N.F.C. Madame Traoré a pris fonction à Dubréka le 8 Février 1993.

Nous avons accusé de nombreuses pannes de nos moteurs hors-bord. Dans un premier temps les réparations ont été effectuées au niveau du Projet japonais d'appui à la pêche à Boussoura. Cette solution a entraîné de nombreux déplacements et les coûts de réparation se sont avérés exorbitants. Pour pallier à ces contraintes nous avons fait appel à un expert mécanicien itinérant en mesure de réparer les bris de moteur sur place à Dubréka et ce à des coûts acceptables.

Le relascope de Bitterlich utilisé pour les études d'arbres est devenu inutilisable suite à un bris au niveau du tambour de lecture. Il a fallu retourner l'appareil sur l'Europe pour réparation. Entre-temps les travaux d'études d'arbres se sont poursuivis par la méthode d'abattage ce qui nous a évité une perte de temps considérable

La mise en place des points de départ des layons d'inventaire dans le secteur de la Singuéli et de ses affluents nous a causé quelques problèmes. En effet, les populations résidentes ont enlevé de nombreuses bandelettes servant à indiquer l'emplacement des points de départ. Il a fallu de notre part une intervention de sensibilisation dans les villages périphériques pour que cesse cette mauvaise pratique.

Les difficultés à pouvoir disposer à plein temps et pour une période bien déterminée du personnel du Bureau Technique nous ont forcé à nous rendre autonome sur le plan du dessin et de la cartographie. A cet effet nous avons engagé sur une base  permanente un dessinateur cartographe et deux assistants pour les travaux de coloriage et de planimétrie.

La productivité des équipes d'inventaire a fortement chuté au fur et à mesure que les sites à inventorier se trouvaient distants de Dubréka. Pour y remédier nous avons opté pour l'installation d'une base avancée à l'intérieur des îles de mangrove. Cette mesure a eu pour effet de réduire considérablement les temps de déplacement et par voie de conséquence d'augmenter sensiblement le niveau de production des équipes.

Les animateurs ont rencontré des difficultés à approcher les habitants du village de Kanda en mangrove. Il fallait effectuer des démarches au niveau de la préfecture de  Boffa, la sous-préfecture de Koba et le secteur de Souguébougny pour avoir leur collaboration.

III - PROBLEMES EN SUSPENS

Tout au long du semestre nous avons éprouvé de sérieuses difficulté au point de vue de l'alimentation en électricité à partir du réseau de l'ENELGUI. Nous ne recevons en moyenne que sept heures d'électricité par jour. Le courant de la haute tension nous parvient qu'en soirée de 18.00 heures à 24.00 heures ou bien la nuit de 0.00 heures à 8.00 heures. Nous devons donc recourir au groupe électrogène pour notre alimentation électrique sur les heures de bureau ce qui entraîne une forte consommation en carburant  et des coûts excessifs à la rubrique budgétaire "fonctionnement du bureau".

Sur un autre plan, nous avons rencontré des difficultés à:

· Colleter l'évolution des données démographiques sur 5 à 10 ans.

· La fluctuation des données démographiques d'une même année pose des problèmes de fiabilité des statistiques disponibles.

IV - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Dans le tableau suivant, qui s'inspire du programme d'activités du Projet, nous reprenons l'ensemble des activités retenues pour le second semestre. Pour chacune d'elle nous précisons le niveau de réalisation exprimé en pourcentage en rapport avec les prévisions du semestre considéré. A la suite de ce tableau nous présentons une analyse des écarts pour les activités dont le niveau de réalisation ne correspond pas à celui initialement projeté.

4.1 - Niveau d'exécution des activités

Evolution des activités

Volet composante forestière
N°
INTITULE
CALENDRIER
Degré de réalisation %



Nov.
Déc.
Jan.
Fé.
Mar.
Av.


I
PHASE DE PREPARATION








100
Préparatifs d’ordre logistique








106
Installation d’un camp de base

__

x




200
Préparatifs d’ordre technique








205
Adaptation du logiciel de traitement de données








300
FOEMATION








301
Formation des photo interprètes

x
x



50

303
Formation du personnel de saisie des données






100

400
TRAVAUX DE PRODUCTION PRELMINAIRES








403
Plan de sondage
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx


100

404
Matérialisation points de départ
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

100

II
TRAVAUX DE TERRAIN 








500
Sondage








501
Récolte des données
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

100

600
ETUDES DENDROMETRIQUES








601
Etudes d’arbres
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

100

602
Etablissement de parcelles permanentes

__
_____
____


0

603
Estimation du volume des échasses
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

100

604
Mesure d’accroissement de la tige et épaisseu de l'écorcer
xxxx
xxxx




100

III
EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L'INVENTAIRE








700
DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES








701
Réactualisation de la carte de base
___


xxx


100

702
Confection carte d’occupation des sols



xxxx
xxxx

50

703
Carte forestière
xxxx
x

x
x
x
60

800
RESULTATS DENDROMETRIQUES








801
Saisie de données dénombrement et cubage
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

80

802
Confection tarifs de cubage


xx



50

803
Traitement des données production des résultats





____
0

1100
ENQUETES SPECIFIQUES








1120
Enquête situation foncière








1121
Bilan enquête villages sur situation foncière
__


xxx


100

1122
Elaboration questionnaire d'enquête

__


xxx

100

1123
Test questionnaire sur le terrain

__
_____

x

100

1124
Finalisation questionnaire

__
_____

x

100

1125
Réalisation enquête par agents du projet


_____
_____
_____
xxxx
100

1126
Encadrement enquêteurs


_____
_____
_____
xxxx
100

1127
Analyse résultats enquête





x
40

120
ETUDE FILIERES








20
ETUDE FILIERE BOIS








1230
Evaluation situation saison sèche








31
Enquête sur Dixinn et autres



_____




32
Enquête sur Sangareya



_____




33
Enquête exploitants Boffa



_____




34
Enquête exploitants Tabounsou 



_____




35
Synthèse situation saison sèche



x


100

1214
Premier synthèse situation filière








41
Analyse descriptive filière




_____
xxxx
100

42
Analyse des prix et évolution 


xxxx

_____

100

43
Structure complète de coût dans la filière 




_____

0

44
Carte des flux et de leur importance



xxxx


25

45
Impact filière sur mangrove



xxxx
_____

100

46
Ses conséquences sur le milieu




_____
xxxx
100

1215
Rapport intermédiaire sur situation filière




_____
xxxx
100

1216
Prépositions actions pilotes complémentaires




_____
xxxx
100

1217
Suivi ponctuel filière 




xxxx

100

1220
FILIERES PECHE ET FUMAGE








1224
Première synthèse situation en zone du projet








41
Présentation des sites pêche et fumage
xx

_____



100

42
Importance des prises


_____



100

43
Flux amants (lieux de pêche)


xxxxx



100

44
Flux avals (lieux de vente)


xxxxx



100

45
Structure de coûts et de prix dans filière


_____



0

46
Impact activité sur ressource mangrove


_____

xxxxx

100

122.7
Suivi filière saison sèche 

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
100


122.8
Propositions autres actions




_____
xxxxx
100

1230
FILIERE SEL DE MANGROVE








123.1
Prise connaissances données existantes
____
xxxxx
xxxxx



100

123.2
Préparation d'une action pilote sel

_____
xx
xx


75

123.3
Enquête approfondie campements extractions sel



xx
xx
_____
75

1240
FILIERE RIZ








124.5
Enquête situation en zone du projet








51
Présentation zone production
xx





100

52
Typologie modes de cultures
____

xx



100

53
Productions, débouché, flux 
____




xxxxx
100

54
Problèmes techniques rencontrés 
____
xxxxx




100

55
Impact activité sur ressource mangrove

xxxx




100


ACTIONS PILOTES 








1310
ACTION FUMAGE DE POISSON 








131.6
Démarrage action pilote
____





0

131.7
Suivi action pilote

_____
_____
_____
_____

0

131.8
Evaluation résultats tous les3 mois




_____

0

131.9
Rapport intermédiaire d'évaluation




_____

0

1320
ACTIONS POINTS D'EAU








132.3
Choix d'une technique d'aménagement en Guinée
xxxx





100

132.4
Choix maîtrise d'œuvre 
xxxx





100

132.5
Préparation cahier des charges pour action
____




xxxx
100

132.6
Démarrage action pilote 

xxxxx




100

132.7
Suivi action pilote

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
100

132.8
Evaluation résultats tous les 3 mois




xxxxx

30

132.9
Rapport intermédiaire d’évaluation




_____

100

1330
ACTION PILOTE SANTE








1331
Repérage des besoins exprimés par population
____
_____
xxxxx



100

1332
Repérage zones d’intervention
____
_____



xxxxx
100

1333
Analyse actions santé en Guinée Maritime
____
_____




0

1334
Choix action spécifique mangrove

_____




0

1335
Choix maître d’œuvre


_____




0

1336
Préparation cahier des charges pour actions

_____




0

1337
Démarrage action pilote


_____



0

1338
Suivi action pilote


_____
_____
_____

0

1339
Evaluation résultats tous les 3 mois





_____
0

13310
Rapport intermédiaire d’évaluation





_____
0

1340
ACTION PILOTE SEL








1341
Repérage sites potentiels




xx

100

1342
Analyse techniques améliorées en Guinée

_____
_____

x
x
100

1343
Choix d’une technique


_____
x


100

1344
Choix du maître d’œuvre


_____

x

100

1345
Préparation cahier des charges pour action


_____

x

100

1346
Démarrage action pilote 



_____
_____
xxxxx
100

1347
Suivi d’une action pilote



_____
_____
xxxx
100

1350
AUTRES ACTIONS PILOTES








135.2
Evaluation besoins d’après études filières
____





0

135.3
Evaluation besoins d'après visites terrain
____







135.4
Evaluation besoins d’après actions pilotes engagées 
____
_____






135.5
Propositions appuyées d’actions pilotes








135.6
Programme technique par action proposée


_____



0

135.7
Condition de mise en œuvre par action


_____





135.8
Choix d’autres actions


_____





135.9
Démarrage. réalisation des actions retenues


_____
_____
_____
_____
0

135.10
Evaluations intermédiaires



_____
_____
_____


4.2 - Analyse des écarts

106 - Installation d'un camp de base

Cette installation nécessitait préalablement un fonds pré-affecté à sa réalisation. Les montants devaient provenir d'un budget spécial inscrit à un protocole d'accord. Bien qu'une demande en financement fut déposée au début de Novembre ce n'est que le 26 février que le protocole d'accord fut signé.

301 - FORMATION DES PHOTOINTERPRETES

L'absence sur le site du Projet des agents du Bureau Technique durant la quasi totalité du temps de présence de l'expert photo interprète à considérablement nuit à un transfert de connaissance convenable. Un agent technique a pu être en partie formé à l'interprétation des images pour fin de production de cartes d'occupation et d'aptitude des sols. Toutefois par manque de temps, la formation à l'interprétation des contraintes d'aménagement n'a pu être réalisée.

602 - ETABLISSEMENT DE PARCELLES PERMANENTES

Cette activité a été reportée au prochain semestre de façon à permettre à l'équipe d'études d'arbres de compléter ses études dendrométriques et de procéder à la compilation des données recueillies sur le terrain.

702 - CONFECTION CARTE D'OCCUPATION DES SOLS

La méthodologie a été définie par l'expert photo- interprète. Le photo interprète du B.T. a, quant à lui, réalisé l'interprétation sur photographies au 1 : 20.000. Il reste maintenant à effectuer le dessin cartographique.

703 - CARTE FORESTIERE

La première version de la carte forestière a du être modifiée parce qu'il a fallu procéder au regroupement de certaines strates forestières. Les corrections finales ont été apportées sur des copies ozalid. Le dessin final est en cours.

801 - SAISIE DE DONNEES DENOMBREMENT ET CUBAGE

Un panne survenue à l'un des deux ordinateurs du Projet nous a temporairement obligé d'effectuer, l'ensemble des travaux informatiques (secrétariat, saisie des données) sur un seul ordinateur. Les travaux de saisie ont donc accusé un certain retard jusqu'à la réception d'un nouveau micro ordinateur à la fin de janvier.

802 - CONFECTION TARIFS DE CUBAGE

Le temps d'ordinateur a été entièrement consacré à la saisie des données de l'inventaire, la saisie des données des études d'arbres étant reportée à plus tard. Toutefois le programme de compilation des données pour la confection des tarifs de cubage a été préparé.

803 - TRAITEMENT DES DONNEES, PRODUCTION DES RESULTATS

Pour les raisons invoquées aux points 801 et 802, cette activité est reportée au semestre à venir.

- Analyse résultats enquête
1127 - Nous sommes en phase de dépouillement manuel et informatique 

- Enquête exploitants Boffa
12133 - Enquêtes au niveau des ports à bois est terminée cependant la plupart des exploitants résident en mangrove et sont très mobiles.

- Structure complète de coût dans filière

12143 - Les données n'étaient pas disponibles au niveau des ports.

- Carte des flux et leur importance
12144 - Les zones de coupe ont été localisé sur la carte, il 
 reste à indiquer les flux.

- Impact filière sur mangrove
12145 - Il y avait un grand retard en matière de collecte des informations, ainsi les données sur les prix et les coûts n'ont pas pu être collectés.

- Enquête approfondie campements extraction sel
123.3 - Il reste à collecter les informations sur la consommation de bois pour l'extraction du sel. Les extracteurs ont des difficultés à exprimer les quantités de bois utilisées pour extraire le sel.

- Action fumage poisson
1310 - L'action en fumage de poisson a accusé un retard car les données de cette filières n'étaient pas totalement disponibles.

- Evaluation résultats tous les 3 mois
132.8 - Les 3 premiers puits viennent de finir. Les premières évaluations révèlent qu'une retouche doit se faire pour améliorer le système d'évacuation d'eau.

- Analyse actions santé en Guinée Maritime
133.3 - La collecte des informations concernant la Guinée Maritime a rencontré des difficultés énormes. Manque de documentation.

- Evaluation besoins d'après visite terrain
135.3 - Après les visites terrain le diamètre du puits de Souguekhouré qui était estimé à un mètre est passé à 2 m compte tenu  de la population du village et de leur besoin en eau. Et le puits de Missira a 1,5 m de diamètre

V - PROGRAMMATION DES ACTIVITES POUR LE PROCHAIN SEMESTRE

Ci-après nous énumérons pour chacune des deux grandes composantes et pour chacun des principaux volets d'action, les diverses activités programmées pour le semestre à venir. Cette programmation est tirée du programme d'activités du Projet établi pour la période allant de Mai 1992 à Octobre 1993.

5.1 Activités de la composante villageoise

N°
INTITULE
CALENDRIER
Degré de réalisation %



Ma.
Jn.
Jl.
At.
St
Oct.


II
TRAVAXU DE TERRAIN








600
Etudes dendrometriques








602
Etablissement de parcelles permanentes








III
EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L’INVENTAIRE








700
Documents cartographiques








703
Carte forestière
__







703.4
Cartographie finale
__







703.5
Planimétrie des peuplements
____







800
Résultats dendrométriques








801
Saisie de données dénombrement et cubage
____







802
Confection de tarifs de cubage
__







803
Traitement des données production des résultats

__






804
Analyse des résultats et réduction du rapport d'inventaire

__






900
Plan de gestion 








901
Détermination de la problématique de la zone

_____
__





902
Etablissement d'un parcellaire d'aménagement

_____
_____
_____
_____
_____


903
Elaboration d'un plan de gestion du périmètre

_____
_____
_____
_____
_____


904
Analyse économique du plan de gestion




____
____


905
Définition des statuts du périmètre

_____
_____
_____
_____
_____


906
Proposition pour l'organisation des acteurs du développement
__
_____
_____
_____
_____
_____


Activités de la composante villageoise

N°
INTITULE
CALENDRIER
Degré de réalisation %



Ma.
Jn.
Jl.
At.
St
Oct.


1100
Enquête résultats spécifiques








1127
Analyse résultas enquête gestion du foncier et des ressources naturelles
____
_____






1128
Inventaire des points d'eau dans la zone du projet





_____


1200
ETUDE FILIERE








1210
ETUDE FIILIERE BOIS








31
Synthèse situation saison sèche
____







32
Enquête exploitants Boffa








36
Evaluation situation saison pluvieuse 


_____





37
Reboisement Missira, Sougu.khouré

__
__





38
Mise en place d’une pépinière essence fruitière








1220
FILIERE SEL DE MANGROVE








1224
Synthèse situation en zone du projet
____







45
Structure de coût et de prix dans filière

_____
_____
_____




47
Evaluation situation en saison pluvieuse




___
___


1230
FILIERE SEL DE MANGROVE








123.3
Enquête approfondie extraction de sel 

_____






123.4
Synthèse situation en zone du projet
____







123.5
Flux du sel sur le marché organisation du circuit de commercialisation


_____
_____




1240
FILIERE RIZ








55
Synthèse situation en zone du projet
____







56
Finalisation du rapport de prospection avec les chercheurs
____








CTIONS PILOTES








1310
Action fumage de poisson








131.6
Démarrage action pilote
____







131.7
Suivi action pilote
____
_____
_____
_____
_____
_____


131.8
Evaluation résultats tous les 3 mois 



_____




131.9
Rapport intermédiaire d’évaluation



_____




1320
ACTION POINTS D’EAU








132.5
Préparation du cahier de charge pour action








132.6
Exécution action pilote Missira









Exécution action pilote Kanka









Exécution action pilote Arabanty








132.7
Suivi action pilote

_____
_____
_____
_____
_____


132.8
Evaluation résultats tous les 3 mois



_____




132.9
Rapport intermédiaire d’évaluation



_____




1330
ACTION PILOTE SANTE








133.2
Repérage zones d’intervention
____







133.3
Analyse action santé en Guinée Maritime
____
_____






133.5
Formation des agents de santé villageoise

_____






133.6
Mise on place des pharmacies villageoises 


_____
_____
_____



133.7
Suivi des pharmacies villageoises


_____
_____
_____
_____


133.8
Evaluation résultats tous les 3 mois



_____




133.9
Rapport intermédiaire d’évaluation



_____




1360
ACTION PILOTE RIZ








136.1
Mise en place d’une pépinière expérimentale

_____






136.2
Introduction de variétés améliorées

_____






136.3
Essais de chaulage avec les coquillages

_____
_____





136.4
Amélioration du système de maîtrise d’eau par l’introduction des buses
____
_____






VI - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description succincte des activités réalisées durant le semestre écoulé en regroupant celles-ci sous les principaux volets d'activités prévus au programme d'action.

I - PHASE DE PREPARATION

100 - PREPARATIFS LOGISTIQUES

101 - INSTALLATION DU PERSONNEL EXPATRIE

En plus de la démobilisation du Responsable de la Composante Villageoise et de son remplacement trois experts à court terme ont tour à tour séjourné sur le site du projet. Il s'agit de :

Benedict COLES, informaticien, présent en Guinée du 30 Novembre au 12 Décembre 1992 ;

Michel SABATIER, photo-interprète, qui a séjourné en Guinée du 21 Janvier au 21 Février 1993 ;

Bernard CASSAGNE, directeur technique et expert en sylviculture et aménagement, en mission à Dubréka du 25 Janvier au 13 Février 1993 et qui est intervenu ponctuellement courant Octobre 1992 au moment d'une autre mission en Guinée.

103 - ACQUISITION DU MATERIEL

En cours de semestre (Janvier 1993) le projet s'est doté d'un micro-ordinateur portable avec piles rechargeables en remplacement de l'ordinateur en panne depuis septembre 92 et pour lequel aucune réparation n'a pu être faite en Guinée.

Le Projet a réceptionné un réfrigérateur ainsi qu'une table de travail et quatre chaises supplémentaires.

Une occasion nous fut offerte pour l'achat d'un onduleur d'occasion. Celui-ci a été acheté pour la modique somme de 150.000 F.G.

e petit matériel de terrain, essentiellement composé de bottes de travail et de rouleaux de fil, a quant à lui été acheté au fur et à mesure de la progression des travaux de sondage en forêt.

104 - 105 RECRUTEMENT ET INSTALLATION DU PERSONNEL

Durant ce second semestre d'opération, le Projet a remercié un nombre important de travailleurs engagés pour l'exécution de l'inventaire forestier. Un total de 52 contrats à durée déterminée sont ainsi venus à terme.

Quelques permutations et changements se sont produits au niveau du personnel de la Composante Villageoise. Monsieur Famory Konaté a été nommé Coordonnateur de la Composante Villageoise en lieu et place de monsieur N'Famoussa Komara. Monsieur Mohamed Lamine Camara a succédé à monsieur N'Famoussa Komara au poste de responsable de l'aménagement des points d'eau.

Le projet a recruté un effectif complémentaire pour être en mesure de produire sur une base autonome la série de cartes thématiques envisagées, pour la saisie des données d'inventaire et pour assurer la logistique reliée à l'approvisionnement en vivre et en matériel de la base de Touguissoury. Ce personnel additif se compose de :

NOM
POSTE OCCUPE

Babadi TRAORÉ
Opérateur de saisie

Abdoulaye KOUYATÉ
Dessinateur cartographe

Mamadi KONATÉ
Assistant dessinateur

Mohamed Lamine SYLLA
Assistant dessinateur

Mamadi CISSE
Manœuvre

Le projet a fait appel à du personnel contractuel pour la réalisation de mandats ad hoc. La liste suivante précise les ententes contractuelles qui ont eu lieu en cours de semestre.

NOM
MANDAT
DUREE

Thomas CHIARI
Dépouillement enquête sur le foncier
30 jours

Ibrahima Sory BARRY
Photointerprétation occupation et aptitude des sols 
30 jours

N'Fakary DIABY
Dessin carte forestière
30 jours

106 - INSTALLATION D'UN CAMP DE BASE

Touguissoury, village de mangrove, localisé au centre géographique de la zone d'intervention du Projet a servi de site pour l'installation d'une base avancée d'inventaire. Le campement d'une superficie d'un quart d'hectare comprenait 14 tentes abritant en tout quelques 55 travailleurs forestiers. Du personnel local, 3 gardiens et 6 cuisinières, a été recruté sur place pour appuyer les équipes d'inventaire : la base a été fonctionnelle du 22 Février au 31 Mars 1993.

200 - PREPARATIFS D'ORDRE TECHNIQUE

205 - ADAPTATION DU LOGICIEL DE TRAITEMENT DES DONNEES

Un expert informaticien a procédé à l'installation d'un logiciel adapté au traitement des données d'inventaire. Le logiciel a été testé et celui-ci s'est avéré performant.

300 - FORMATION
3O1 - FORMATION DES PHOTOINTERPRETES

Monsieur Ibrahima Sory BARRY, photo-interprète au B.T. a reçu une formation durant deux semaines sur l'interprétation des informations relatives à l'occupation du territoire et sur l'aptitude des sols en zone de mangrove et d'arrière mangrove.

303 - FORMATION DU PERSONNEL DE SAISIE DES DONNEES

Monsieur Babadi Traoré a reçu, tout au long de la présence de l'expert informaticien une formation sur la saisie des données de l'inventaire. Celui-ci a été entraîné à la saisie des informations contenues sur les fiches d'inventaire ainsi qu'à la saisie des données de la planimétrie.

400 - TRAVAUX DE PRODUCTION PRELIMINAIRE
403 - PLAN DE SONDAGE


Le suivi du plan de sondage a été assuré tout au long de la période des inventaires. Tous les layons d'inventaire ont été reportés sur une carte murale et ceux-ci furent utilisés comme support pour le suivi quotidien de l'avancement des travaux. Un tableau synthèse contenant l'essentiel de l'information sur les travaux effectués a accompagné la carte murale.

404 - MATERIALISATION POINTS DE DEPART
Au cours du semestre 863 points de départ de layon ont été identifiés au moyen de bandelettes de tissu de couleur vive sur lesquelles étaient inscrits les numéros des layons. Au total 1.226 points de départ ont été matérialisés durant la période d'inventaire.

II - TRAVAUX DE TERRAIN
500 - SONDAGE

501 - RECOLTE DES DONNES


Du 1er Novembre au 31 mars 93, les cinq équipes d'inventaire ont totalisé 248.180 mètres de layonnage et ont implanté 2.555 parcelles de sondage.


En prenant en compte ce qui a été fait au semestre précédent, l'ensemble des travaux de sondage totalise 330.150 mètres d'ouverture de layon et 3.372 parcelles installées.


Un rapport d'inventaire forestier dressant un bilan du travail a été rédigé.(Document N°4/93).

600 - ETUDES DENDROMETRIQUES

601 - ETUDES D'ARBRES


Entre le début Novembre et la fin des inventaires forestiers l'équipe d'études d'arbres a effectué 116 études. Au total 196 études ont été faites dont une moitié sur Rhizophora sp et l'autre sur Avicennia sp.

603 - ESTIMATION DU VOLUME DES ECHASSES


La mesure du volume ses échasses a été effectuée sur 77 tiges de Rhizophora sp.. Au total 84 sujets ont fait l'objet d'une étude.

604 - MESURE D'ACCROISSEMENT DE LA TIGE ET EPAISSEUR DE L'ECORCE


Si (6) empilements totalisant 682 rondins ont fait l'objet de mesures au port de Dubréka. Au total l'équipe d'études d'arbres a cubé 15 empilements formés de 3.080 rondins.

III - EXPLOITATION DES DONNEES RECOLTEES POUR LA PRODUCTION DES RESULTATS DE L'INVENTAIRE

700 - DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

701 - REACTUALISATION DE LA CARTE DE BASE


A l'aide des couvertures aériennes relativement récentes, au 1 :20.000 et des informations recueillies sur le terrain, le fond de carte de l'I.G.N. a été réactualisé dans un format à l'échelle 1 :20.000 et dans un autre à l'échelle 1 :50.000.

702 - CONFECTION CARTE D'OCCUPATION DES SOLS 


Les légendes des cartes d'occupation et d'aptitudes des sols en zones de mangrove et d'arrière mangrove ont été élaborées. L'interprétation des photo aériennes au 1:20.000 a par la suite été effectuée.

703 - CARTE FORESTIERE


Une carte forestière élaborée (25 strates) a été finalisée en Décembre. A la lumière des informations recueillies sur le terrain lors des travaux d'inventaire il fut décidé de procéder à un groupement des strates présentant des similitudes du point de vue de la composition et de la structure du peuplement.


Une nouvelle carte forestière a ainsi été produite (11 strates),un coloriage de contrôle a été fait. Il reste à faire le dessin final et le coloriage définitif.

800 - RESULTATS DENDROMETRIQUES

801 - SAISIE DE DONNEES DENOMBREMENT ET CUBAGE


Du 15 décembre 92 au 30 avril 93, l'opérateur de saisie des données de l'inventaire forestier à procéder à l'enregistrement des données de 2.725 fiches d'inventaire.

802 - CONFECTION TARIFS DE CUBAGE


Des modèles de fiche de compilation pour les mesures faites sur les arbres abattus et sur les arbres mesurés au relascope

 de Bitterlich ont été préparés et adaptés pour le traitement sur logiciel Excel.

1100 - ENQUETE SPECIFIQUES


Enquête sur la gestion du foncier et des ressources naturelles a été effectué par les animateurs de la composante villageoise.


Les animateurs chargés de réaliser l'enquête sur la gestion du foncier et des ressources naturelles ont subi une formation en technique d'enquête.


Cette enquête s'est réalisé du 31 Mars au 11 Avril 1993 pour la première partie qui concerne tous les 51 villages de la zone.

1210 - Etude filière bois
· Les sites de prélèvement de bois ont été décompté il y en a 16.

· Des enquêtes ont révèles que la quantité annuelle de bois coupé par espèce est la suivante:

Wofiri  6658,46 Tonnes X =  416,2 t/an

Kinsi  26263,82 Tonnes X = 1641,5 t/an

Mapéka  423,72 Tonnes X =  26,5 t/an

· Une estimation de la quantité de bois débarquée au port de Conakry donne 20.754,27 t/an soit 62,2 % de la quantité totale coupée.

· Des recherches sur le mouvement du bois ont été faites

· A l'issue des enquêtes au niveau des ports les exploitants estiment que :

+ la mangrove n'appartient à personne

+ la coupe de bois n'est pas contrôlée

· On a pu également décompter le nombre de bûcherons qui est égale à 351, déterminer les lieux de prélèvement et le tonnage de bois coupé.

1220 - FILIERE PECHE FUMAGE

·  6 sites ont été retenu après les prospections sur le terrain

· 2 types de fumoirs existent sur le terrain le Banda et le Koumbousi

· Au niveau des sites il a été décompté 76 banda et 157 Koumbousi.

· Le bois le plus apprécié par le fumage est le Kinsi.

· Sur le plan pêche il a été recensé 139 pêcheurs, pour un prelèvement en saison sèche 379,13 de poissons tonne soit X = 2,73 t/pêcheur.

· Nous avons décompté 152 fumoirs qui ont fumé 129 T avec le banda et 141,91 t avec le koumbousi

· La proportion de poisson fumée par rapport  au prélèvement est de 71 %.

· Une étude a été faite pour déterminer le flux au niveau des lieux de pêche et de vente.

· Ils a été recensé les espèces de poisson pêchées : il y en a 6, la quantité de mise à terre est dominée par le bossu.

1230 - FILIERE SEL

· Les lieux d'extraction ont été localisés (18) et les périodes déterminées. 3 - 4 mois, 5 à 6 mois.

· Les enquêtes ont été mené pour estimer les quantités de sel extraites par site (X = 154 t/an) et la consommation de bois de chauffe par site d'extraction X = 442 t/an.

· Puis les lieux de commercialisation du sel ont été localisé selon les sites (marché hebdomadaires, préfectures)

· Enfin les populations concernées par l'extraction ont été recensé par sexe (hommes 1628, femmes 791).

1240 - FILIERE RIZ DE MANGROVE

Une équipe de chercheurs du CRAK a effectué une prospection avec le responsable de la filière afin de déterminer avec les villageois les types d'action à entreprendre pour améliorer le rendement de riz.

· En matière de riziculture 25 sites ont été retenus dont 12 en rizières de front de mer avec 3 à 4 mois de saison culturale, 6 rizières ouvertes d'estuaire central ayant 4 à 5 mois de saison culturale et 7 rizières ouvertes d'estuaire supérieure avec 5 à 7 mois de saison culturale.

· Pour ce qui concerne les superficies le planimétrage révèle 2798 ha défrichés. Parmi ces superficies 2433 ha sont cultivables, le reste, 365 ha, est occupé par des tannes.

Pour la présente saison des pluies,le recensement des superficies en culture au sein des périmètres rizicoles révèle que 547 ha ont été cultivés, le reste, 2251 ha, n'a pu être mis en valeur (zones abandonnées cette saison).

ACTIONS PILOTES

1320 - ACTION POINTS D'EAU

Quatre points améliorés ont été creusés 2 en mangrove et 2 en arrière mangrove.

VILLAGES
DIAMETRE
PROFONDEUR TOTALE DU PUITS
HAUTEUR DE L'EAU

Touguissoury
1   m
3,5 m
2   m

Puits (1)
1   m
3,5 m
1,5 m

Puits (2)
2   m
4   m
1,5 m

Souguekhouré
1,5 m
3,5 m
1   m

Missira




1330 - ACTION PILOTE SANTE

· Une enquête sur la santé au village a été mené 

· Le choix des 15 villages qui doivent être dotés en pharmacies villageoise a été fait.

· Des images sur l'eau et la santé ont été produites avec l'aide du CECI.

· Des réunions de sensibilisation ont eu lieu dans les 15 villages.

1340 - ACTION PILOTE SEL


En matière d'extraction de sel, la méthode béninoise a été expérimenté en mangrove à Khounyira du 20 Avril au 4 Mai 1993 la quantité de sel extraite est de 52,7 Kg. Cette méthode d'extraction se fait avec seulement l'énergie solaire.


