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0 - INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel d’activités est le dix-septième document de parcours produit par la direction du Projet de Gestion des Mangroves de la Baie de Sangareya et le deuxième de l’année 5, phase de transition de douze mois débutée le 1er janvier 1998. Il couvre la période allant du 1er avril au 30 juin 1998.

Ce rapport comprend 4 sections : 

· La première partie fait état des faits saillants enregistrés au cours du trimestre écoulé et elle développe les principaux problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées.

· La seconde partie traite de l’état d’évolution des activités programmées pour le trimestre écoulé et analyse les écarts des actions dont l’état d’avancement est largement en deçà des prévisions.

· La troisième partie fixe la programmation des activités pour le trimestre à venir.

· Enfin, la quatrième partie consiste en une description succincte des activités et des réalisations des 3 mois écoulés en faisant fidèlement référence au programme contenu dans le calendrier des activités de janvier à décembre 1998 et inclus dans la régie programme correspondante 

I - FAITS SAILLANTS ET PROBLEMES RENCONTRES

Concernant les mouvements des experts, on retiendra

· La mission d’appui du chef de projet du 30 avril au 11 mai à Mamou dans le cadre de ses congés annuels aux travaux d’aménagement de la forêts classée de Quehuel (Mamou).

· Départ le 6 avril de Alain HERAL maître paludier de Guérande UNIVERS-SEL (France) au terme de sa mission d’appui en préparation de l’étude de Factibilité de Christian REIZER.

· La participation du 4 au 5 juin de Madame Fatou Issa TRAORE, responsable antenne Boffa à la réunion trimestriel du GIGED à Labé.

· Départ de Monsieur Christian REIZER de la FUL le 29 avril après un mois de mission en Guinée dans le cadre de la factibilité du projet mangrove 8ième FED.

· Départ le 24 juin de Jean Marie PETIT, Chef Projet pour ses congés annuels.

· Arrivée le 3 juin d’une mission BCEOM et COYNE et BELLIER conduite par Henri GARROS et Louis CHAMMARD pour l’étude d’impact du barrage Souapity-Kaleta sur les mangroves de la baie de Sangareya.

· Passage le 22 juin de la mission VAKAKIS dans le cadre de la préparation du 8ième FED, suite PGM2 conduite par Bertram Duhem et accompagné de Georges Libois.

· En ce qui concerne le personnel national du projet il y a eu :

· La mise en détention préventive le 30 avril de Michel KAMANO, chargé du volet santé, accusé pour avortement et finalement relaxé le lundi 22 juin 1998.

· La participation de Amadou YANSANE Coordonnateur du projet du 5 au 7 mai à, l’atelier de formation en genre et développement organisé par le British Council et l’Institut des Etudes Sociales, au Novotel Conakry.

· La participation de Safiatou BARRY et Koumba DIALLO à l’atelier de formation sur l’étuvage du riz, organisé par le PASAL à Dubréka du 20 au 24 avril 1998.
Par ailleurs le projet a reçu :

· Le 1er avril, une délégation de douze personnalités du Conseil Economique Social de Guinée et de la DG VIII de Bruxelles conduite par le Délégué de l’Union Européenne à Conakry.

· Le 18 avril, une équipe de la délégation de Conakry.

· Le 24 avril, les étudiants du CERE et leur enseignants pour une sortie axée sur la protection de l’environnement en mangrove (problèmes et stratégies).

· Le 25 avril, l’équipage du HMS Cornouailles à la demande du Consulat de Grande Bretagne

· Le 20 mai, Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne et le personnel de l’ambassade de RFA.

· Le 01 juin, les étudiants du CERE pour un exposé suivi d’une visite en mangrove sur les thèmes de l’inventaire et de l’aménagement forestier

· Du 3 au 5 juin, les reporters PERISCOPE/Cotonou avec la participation du PACIPE Guinée Reportage cinématographique sur les activités en mangrove, commandité par le PACIPE.

· Le 22 juin, les étudiants de l’ENATEF de Mamou.

Parmi les autres faits, il convient de relever plus particulièrement :

· La préparation de l’étude de factibilité du projet dans la 3ème phase dans le cadre du financement 8ième FED, dont le rapport provisoire nous est parvenu le 25 mai. De prime à bord, les premiers coûts estimés paraissent trop élèves et devront être revus sérieusement quelque soit l’option retenue.

· L’équipe de l’antenne de Boffa rencontre des problèmes en matière de collecte de statistiques de population par âge et par sexe, particulièrement pour la sous-préfecture de Koba, suite au décès du sous-préfet il y a 2 mois.

II - EVOLUTION DES ACTIVITES DU PROJET

Ce chapitre présente, sous forme de tableau le niveau de réalisation des activités programmées au cours du trimestre écoulé. En plus, on y développe une analyse détaillée des écarts significatifs existants entre les prévisions et les réalisations.

2.1 - Niveau d’exécution des activités

RUBRIQUES
CALENDRIER


%


Avril
Mai
Juin


1 - Organisation de la coupe et du transport des bois





1.1 - Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
100

1.2 - Développement de dispositifs d'appui à l'exploitation des bois de mangrove
_______
_______
________
50

1.3 - Suivi opération du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

2 - Affectation des  unités d'aménagement





2.1 - Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_______
_______
________
100

2.2 - Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

2.3 - Poursuite formation à l'exploitation forestière
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

2.4 - Formation au façonnage et à la commercialisation des bois


________
0

2.6 - Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du groupement


________
100

2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

3 - Reboisement en mangrove





3.1 - Organisation de la campagne de reboisement 1998

_______
________
50

5 - Diffusion des fumoirs améliorés





5.1 - Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

6 - Intensification de la riziculture





6.1 - Variétés améliorées





6.1.1 - Commande et distribution des semences

_______
________
100

6.2 - Amélioration des pépinières





6.2.1 - Choix et préparation des aires d’expérimentation

_______
________
100

8 - Amélioration des techniques d'exploitation de sel





8.1 - Introduction des techniques améliorées





8.1.1 - Sensibilisation auprès des extracteurs de sel





8.1.2 - Diffusion saline mixte, encadrement
_______
_______
________
100

8.1.3 - Suivi producteurs de sel et rapport
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
________
100

9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées





9.3 - Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

10 - Aménagement des points d'eau





10.1 - Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
100

11 - Action de santé en mangrove et en arrière mangrove





11.1 - Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
50

11.2 - Formation ASV
_______
_____

100

11.4 - Fonctionnement pharmacies du projet
_______
_______
________
50

11.5 - Campagne de vaccination
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
50

12 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet





12.1 - Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
100

12.2 - Film sur les actions forestières
_______
_____

100

13 - Construction du Centre Régional Mangrove





13.1- Entretien


________
0

14 - Etude des massifs de Boffa et de Tabounsou-Soumbouya





14.2 - Rapport étude Boffa et Tabounsou
_______
_______
________
100

15 - Recherche d’accompagnement sur l’aménagement





15.2 Saisie informatique des données et traitement
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
100

15.3 Suivi des modes regénération des trouées

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
100

15.4 - Observations phénologiques
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
100

15.6 - Rapport
_______


100

16 - Recherche pêche





16.1 - Diagnostic halieutique de la zone
______
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
50

16.2 - Définition d’une réglementation pilote


________


17 - Système d'Information Géographique





17.1 - Numérisation des données
_______
_______
________
100

17.2 - Edition couches d'information
_______
_______
________
100

17.3 - Mise en forme et impression des cartes
_______
_______
________
0

1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone  

     de Boffa Nord/ Sud





1.1 - Collecte des données au niveau des services ONG et projets de Boffa et Koba
_______


100

1.2  - Collecte des statistiques existantes des CRD et autres services et ONG évoluants au niveau des districts
_______
_______
________
90

2 - Action information / sensibilisation / conscientisation des populations





2.1 - Réunions/débats/études
_______
_______

100

2.2 - Utilisation images GRAAP
_______
_______
________
100

2.3 - Projection de films



0

2.4 - Emission radio
_______


50

3 - Etudes et enquêtes approfondies





3.1 - Etudes
_______
_______
________
100

3.2 - Dépouillement et rapports


________


3.3 - Enquêtes
_______
_______
________
100

3.4 - Dépouillement et rapports


________


4 - Actions pilotes amélioration des techniques d'extraction de sel





4.3 - Mise en place des salines mixtes et extraction du sel
_______
_______
____
0

4.4 - Evaluation rapport


________
0

5 - Action pilote fumage de poisson





5.1 - Sensibilisation des fumeurs
_______


100

5.2 - Construction des fumoirs améliorés
_______
_______
________
40

6 - Action pilote riziculture





6.1 - Sensibilisation des riziculteurs
_______


100

6.2 - Aide à la mise en place d’action par les services spécialisés

_______
________
100

6.3 - Suivi des actions rizicoles mises en place par les services spécialisés


________
100

7 - Action pilote santé





7.1 - Sensibilisation des villages

_______

70

2.2 - Analyse des écarts 

Remarque Générale Le taux de réalisation des activités durant ces trois mois est assez satisfaisant. Les moyens financiers n’ont pas fait défaut et les tâches programmées ont été quasiment exécutées. Il convient cependant d’analyser les quelques retards.

1 - Organisation de la coupe et du transport des bois

Le dispositif d’appui à l’exploitation des bois de mangrove a été suspendu momentanément en raison de la restructuration entreprise dans les groupements.

2 - Affectation des unités d’aménagement

La formation au façonnage et à la commercialisation dans les ports à bois a également été momentanément suspendue pour les mêmes raisons qu’au point 1.

3 - Recherche pêche

Le démarrage des activités de l’équipe recherche halieutique a été retardé. Le programme d’activités n’a été arrêté que fin mars début avril. Nous avons dû ensuite nous procurer le matériel nécessaire (filets .....) et le faire préparer par le centre de Boussoura. Suite aux premières pêches sur le Konkouré, les ralingues d’armement ont dû être changées, bloquant les activités pendant deux semaines . A ce jour, une partie du matériel nécessaire, introuvable sur le marché local, fait toujours défaut mais sont en commande (conductimètre, pesons de précision).

4 - Système d’Information Géographique

Les travaux de numérisation ont nécessité beaucoup plus de temps que prévu l’agent de saisie a connu des problèmes de santé, ce qui a occasionné des retards sur le planning. L’impression des cartes s’en trouve retardée.

11 - Action santé en mangrove et arrière mangrove

La mise en détention préventive du responsable de l’action pendant 1.5 mois a entraîné l’arrêt total des actions dans ce domaine.

4 - Collecte des statistiques dans la zone de Boffa

Suite au décès du sous-préfet de Koba, nous n’avons pu avoir accès aux registres de recensement de la sous-préfecture. Nous attendons la nomination d’un nouveau sous-préfet pour pouvoir les consulter.

5 - Sensibilisation - conscientisation des populations de Boffa

L’animateur qui cumule les fonctions de dessinateur a été intégré momentanément aux travaux de cartographie S.I.G, en raison des retards de numérisation.

6 - Techniques d’extraction de sel à Boffa

Les extracteurs n’ont pas réussi à se procurer des bâches plastiques cette année. Ils préfèrent attendre l’année prochaine pour cette action.

7 - Action pilote fumage de poissons à Boffa

Action non encore largement diffusée à cause de la sensibilisation/conscientisation des populations sur les avantages de l’utilisation des fours améliorés.

8 - Action santé

Il reste a ce niveau la formation des ASV par le DPS de Boffa , mais celui-ci est très occupé.

III - PROGRAMME DES ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE

CALENDRIER DES ACTIVITES

RUBRIQUES
CALENDRIER


Juillet
Août
Sept.

1 - Organisation de la coupe et du transport des bois




1.1 - Evaluation et poursuite de la mise en place et rodage du système des coupons de coupe
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _

1.2 - Développement de dispositifs d'appui à l'exploitation des bois de mangrove
______
_______
_______

1.3 - Suivi opération du dispositif de contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2 - Affectation des  unités d'aménagement




2.1 - Evaluation des quotas annuels de coupe et bilan
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

2.2 - Poursuite formation aux techniques sylvicoles
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2.3 - Poursuite formation à l'exploitation forestière
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

2.4 - Formation au façonnage et à la commercialisation des bois


_______

2.6 - Evaluation des besoins et mise en place d’un dispositif d’aide du projet à l’acquisition de matériel et de fonctionnement du groupement


_______

2.7 - Suivi de l'application du contrat de gestion
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

3 - Reboisement en mangrove




3.2 - Exécution des reboisements
_______
_______


5 - Diffusion des fumoirs améliorés




5.1 - Suivi des réalisations antérieures
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

6 - Intensification de la riziculture




6.1 - Variétés améliorées




6.1.2 - Encadrement et suivi de l’action
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

6.2 - Amélioration des pépinières




6.2.2 -Encadrement et suivi de l’action
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

8 - Amélioration des techniques d'exploitation de sel




8.1 - Introduction des techniques améliorées




8.1.3 - Suivi producteurs de sel et rapport
_______



9 - Mise en défens des secteurs sensibles à l'érosion et conservation des aires protégées




9.3 - Surveillance et contrôle
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

10 - Aménagement des points d'eau
10.1 - Suivi de la qualité des eaux et sensibilisation
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

10.2 - Rapport technique d’évaluation
_______
_______


11 - Action de santé en mangrove et en arrière mangrove




11.1 - Suivi des pharmacies villageoises
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

11.4 - Fonctionnement pharmacies du projet
_______
_______
_______

11.5 - Campagne de vaccination
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

12 - Conscientisation de la population sur les préoccupations du projet




12.1 - Diffusion des documents produits
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

13 - Construction du Centre Régional Mangrove




13.1 - Entretien


_______

15 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement




15.2 - Saisie informatique des données et traitement
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

15.3 - Suivi des modes génération des trouées


_______

15.4 - Observation phénologiques
_ _ _ _ _
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

16 - Recherche pêche




16.1 - Diagnostic halieutique de la zone
_______
_______
_______

16.2 - Définition d’une réglementation pilote


_ _ _ _ _

17 - Système d'Information Géographique




17.1 - Numérisation des données (suite)
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

17.2 - Edition couches d’information
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

17.3 - Mise en forme et impression des cartes
_______
_______
_______

1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone de Boffa Nord/ Sud




1.1 - Collecte des données au niveau des services, ONG et Projets de Boffa et Koba
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

1.2  - Collecte des statistiques existantes des CRD et autres services et ONG  évoluant au niveau des districts
_______
_______
_______

2 - Action information / sensibilisation / conscientisation des populations




2.1 - Réunions/débats




2.2 - Utilisation images GRAAP




2.3 - Projection de films
_______
_______
_______

2.4 - Emission radio
_______
_______


3 - Etudes et enquêtes approfondies




3.1 - Etudes
_______



3.2- Dépouillement rapport

_______


3.3 - Enquêtes
_______



3.4 - Dépouillement rapport

_______


4 - Actions pilotes amélioration des techniques d'extraction de sel




4.3 - Mise en place des salines mixtes et extraction du sel




4.4 - Evaluation et rapport
_______



5 - Action pilote fumage de poisson




5.1 - Sensibilisation des fumeurs
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

5.2 - Construction des fumoirs améliorés


_______

6 - Action pilote riziculture




6.1 - Sensibilisation des riziculteurs




6.2 -Aide à la mise en place d’action par les services spécialisés
_______
_______
_______

6.4 - Suivi des actions rizicoles mises en place par les services spécialisés
_______
_______
_______

7 - Action pilote santé




7.1 - Formation des ASV
_______
_______


7.2 - Mise en place des pharmacies
 
         __
_______

7.3 - Suivi des pharmacies


_______

IV - DESCRIPTIF DES ACTIVITES

Ce chapitre fait une description détaillée des activités réalisées au cours des trois mois écoulés. La présentation du chapitre respecte les trois grandes rubriques budgétaires du projet en l’occurrence : le fonctionnement, les investissements et les réalisations. En plus une dernière section est réservée aux activités hors programme.

4.1 - Fonctionnement

4.1.1 - Personnel expatrié

Le projet a reçu

Mr Christian REIZER expert de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL), venu dans le cadre de la préparation de l’étude de factibilité du projet. Durant son séjour Mr REIZER a eu des contacts avec les autorités préfectorales, le personnel de la Délégation de l’U.E à Conakry, le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture des Eaux et Forêts, le Directeur National des Eaux et Forêts, sans oublier l’AFVP, le PDRI, l’ORSTOM., etc.

Mr REIZER a eu également des entretiens avec les responsables préfectoraux de Boffa et Coyah

Il a eu des séances de travail sous forme de réunions avec les paysans riziculteurs-saliculteurs de Wonkinfong et les pêcheurs de Bongolon.

Dans sa mission Mr REIZER fut appuyé par deux autres consultants sur des points précis : Mr Alain HERAL pour la riziculture et la salicuture de mangrove, Mr Ben Sékou SYLLA pour la stratégie d’intervention auprès des communautés locales. Chacun d’eux à déposé au projet un rapport écrit sur ces questions.

Le 29 avril, une réunion de restitution présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture des Eaux et Forêts et à laquelle participaient les conseillers de la Délégation de l’U.E., le Directeur National des Eaux et Forêts et la Direction du Projet Mangroves à eu lieu au MAEF.

4.1.2 - Personnel National

Le personnel national a fonctionné normalement excepté :

· l’infirmerie du projet, fermée pour absence de l’agent détaché de la santé. Celui-ci accusé d’avortement et détenu à la prison civile de Dubréka, fut remis en liberté le 2 juin, faute de preuves.

· l’équipe de formateur en bûcheronnage a été mobilisée à d’autres tâches tels que les mensurations des anciennes plantations et le curage du canal d’accès aux peuplements de palétuviers dans l’Unité d’Aménagement N° 17.

4.1.3 - Budget de fonctionnement

Le budget n’a pas connu de restriction particulière. Un réapprovisionnement de 120.000.000 FGN a été octroyé en temps opportun pour remplacer l’avance de démarrage épuisée. Les comptes PAFT (compte mère et compte projet 1997) ne sont pas encore clôturés à cause du non achèvement des travaux d’aménagement des ports à bois par le Génie Route. Ceux de Kaporo et Sonfonia sont exécutés au 9/10 et ceux de Dixinn et Dubréka n’ont pas encore été entamés. Le retard se situe au niveau de la programmation du Génie Route. Actuellement, il est fait pression sur le Génie Route en charge de ces travaux pour pourvoir à leur achèvement dans les meilleurs délais, ce qui vu l’arrivée des pluies pourrait être une autre cause de retard.

4.2 - Investissements

Après l’équipement de l’antenne de Boffa, ce trimestre n’a enregistré aucun investissement particulier. Par contre nous avons procédé des réparation sur la Land-Rover IT 1650 et les barques motorisées. Les motos vieillissantes du projet ont également fait l’objet de réparation de plus en plus coûteuses et difficiles à mener. Cela tient à l’absence d’importation de pièces de rechange pour les Kawasaki.

D’une manière générale, l’allongement de ces périodes de transition non propices aux réinvestissements, nous oblige à poursuivre avec des équipements dont les coûts de fonctionnement risquent à terme de peser de plus en plus lourdement sur le budget. Par ailleurs, les nombreux arrêts pour cause de réparation entravent de plus en plus le bon déroulement des activités.

4.3 - Réalisations

Première Partie : Baie de Sangareya

4.3.1 - Actions liées à l'application du Plan d'Aménagement Forestier

4.3.1.1 - Gestion et aménagement des périmètres forestiers

4.3.1.1.1 - Organisation de la coupe et du transport des bois 

Le contrôle de l’exploitation forestière des peuplements de mangroves affectés et celui des coupons maritimes s’est déroulé régulièrement au cours du trimestre. Il s’en dégage une tendance au relâchement dans l’achat régulier des coupons maritimes. Il s’explique en partie par la restructuration en cours dans les groupements de Conakry. Le contrôle aux ports à bois, à l’arrivée et au départ par les agents détachés de l’administration forestière est aussi en voie de relâchement. Ceci explique peut-être aussi cela, du moins partiellement. 

Les autres constats portent sur :

a - Sur le non respect des zones mis en défens

Des coupes sont souvent faites dans les UA 11 et 12 mises en défens. Les enquêtes ont révélé que ce sont les bûcherons de M’Bendiya sous-préfecture de Koba, qui en sont les auteurs, parfois en rapport avec certains bûcherons de Dixinn dont le port à bois est utilisé pour la vente.

Les bûcherons de Sonfonia, de Dubréka et surtout ceux de Dixinn sont de moins en moins respectueux des affectations. Des coupes ont à nouveau eu lieu dans les placettes permanentes de production de l’UA 17 et les bûcherons de Dubréka ont plusieurs fois coupé dans le «raccourci» ou aux abord de celui-ci.

b - Sur le respect des règles sylvicoles et techniques d’exploitation

Les bûcherons des ports à bois de Dubréka, Töbölon, Kagbelen et Kobian coupent des bois de diamètre souvent inférieurs à la norme (6 cm). Ces mêmes bûcherons depuis un certain temps procèdent à des coupes sur les berges des chenaux, au lieu d’aller en profondeur dans le peuplement. Des coupes non réglementaires (grandes surface sans réserves, au bord des chenaux) sont aussi signalées dans les UA 17, 14 et 15 dues aux bûcherons de Conakry.

c - Mesures préconisées par le projet


Au cours du trimestre, face à ces différentes infractions constatées le projet a procédé à une large sensibilisation des populations et des bûcherons et à parfois pris des mesures punitives notamment :

· l’immobilisation provisoire de 2 boutres de Dixinn

· la saisie de stock de bois coupés dans les zones interdites et vendu au profit du fonds forestier national

· le payement des taxes et amendes infligés aux auteurs d’infractions

· la mise à disposition de la D.N.E.F de deux procès verbaux d’infraction à l’encontre des bûcherons de Dixinn.

La restructuration ce trimestre des groupements des ports à bois de Conakry en vue de renforcer leurs capacités organisationnelles et fonctionnelles est à la fois une tentative de réponse aux problèmes observés, mais elle est peut être aussi momentanément une source de troubles supplémentaires. Les changements portent sur :

· la révision de la taille des groupements et leur recomposition en fonction des différentes professions

· l’appropriation et l’adoption des statuts et règlement intérieur

· le développement de la capacité des responsables dans les techniques d’animation des réunions, et la tenue des outils de gestion financière

· la mise en place des outils harmonisés de gestion des groupements

Les membres des groupements des ports à bois de Conakry représentent les 2/3 du total pour l’ensemble des groupements

La recomposition par catégorie professionnelle nous donne la situation suivante

Groupement
Profession


Totaux


Armateurs
Bûcherons
Vendeurs (es) Fendeurs


Dixinn
21
101
50
172

Kaporo
19
53
28
100

Sonfonia*
24
46
51
121

* NB : Sonfonia n’a pas tenu son assemblée constitutive pour le moment. Ce travail est prévu pour le prochain trimestre.

4.3.1.1.2 - Affectation des unités d'aménagement. 

Sur le respect des unités d’aménagement affectés, on retiendra que les bûcherons de la zone de Dubréka et ceux de Khörira évoluent généralement dans leurs unités.

Par contre les bûcherons de Sanko, Siraya et Magnokhoun de connivence avec certains boutriers de Dixinn ne respectent pas les affectations des unités. Ces derniers procèdent à des coupes dans les UA suivantes : 5, 7, 9 et 10 étant donné que les véritables bénéficiaires sont les membres du groupement de Dixinn. Cette situation est en étude au niveau de la section forestière de la Commune de Dixinn de concert avec la Direction Nationale des Eaux et Forêts et le projet.

4.3.1.1.3 - Reboisement en mangrove

Le rapport bilan sur les essais de reboisement réalisés par le projet de 1993 à 1997 est présentement à la saisie informatique. Pour les préparatifs de la campagne 1998 les groupements ont été contactés par les différents techniciens et animateurs pour la finalisation du programme de reboisement qui les concerne. Le personnel du projet se prépare activement pour le démarrage des opérations à compter d’Août 1998. Le projet a déjà enregistré l’arrivée de certains élèves stagiaires de l’ENATEF de Mamou de Tollo et de Macenta, devant s’investir dans ce domaine.

4.3.1.1.5 - Réduction de la coupe de bois de chauffe par la diffusion de fumoirs améliorés et  de salines mixtes

Il n’est pas prévu cette année la diffusion de fumoirs améliorés ni de salines mixtes auprès de la population. Par contre le suivi des anciens fumoirs s’est effectué tout au long du trimestre par l’animateur de la filière. Il a été constaté au niveau des fumeuses de poissons un envie manifeste de se doter de four pour cela elles utilisent du bois de palétuviers pour la couverture des fours qu’elles se construisent. 

La diffusion des bâches en plastiques n’a pas eu lieu auprès des saliculteurs à cause de l’absence des bâches de qualité sur le marché local. Par contre, les nombreuses sorties et réunions organisées lors de la venue de Alain HERAL ont été l’occasion de parfaire notre compréhension des problématiques et des mécanismes en place.

4.3.1.2 - Gestion des terroirs villageois en zone de mangrove

4.3.1.2.1 - Intensification de la riziculture


Deux actions ont été menées pour la riziculture :

1. la diffusion des variétés sélectionnées existantes

2. l’introduction de nouvelles variétés

Le recensement des riziculteurs pour le test des 4 nouvelles variétés (Samba N’Konkon, Kablac, RD15, et Yacca) a eu lieu. Au total 61 paysans riziculteurs ont été retenus pour l’installation des parcelles de démonstration de ces variétés dans la mangrove.

Une tonne de semences de variétés sélectionnées existantes ont fait l’objet de distribution auprès des groupements de la zone du projet. Les villages bénéficiaires sont : Sonfonia : 5 sacs; Kobian : 5 sacs ; Magnokhoun : 3 sacs ; Touguissoury : 2 sacs ; Yeguiya : 3 sacs et Tersey : 2 sacs.

4.3.2 - Actions de développement rural d’accompagnement à l’exécution du Plan d’Aménagement

4.3.2.1 - Aménagement des points d’eau

Les points d’eau aménagés par le projet ont fait l’objet de suivi durant ce trimestre par l’animateur du projet. Comme énoncé dans le précédent rapport, le projet a acheté à titre de test une «pompe» éléphant de fabrication entièrement locale pour le puits du groupement de port à bois de Sonfonia. Le puits est déjà fonctionnel et sa gestion est confiée à un comité restreint mis en place par le groupement dont une première tâche sera la perception des sommes nécessaire au remboursement. Les réactions des utilisateurs sont unanimement enthousiastes.

4.3.2.2 - Action santé en mangrove et en arrière - mangrove

L’action santé a connu un ralentissement dans son exécution à cause de l’arrestation arbitraire de l’agent de santé.

4.3.2.3 - Conscientisation de la population 

Des rencontres suivies de débats ont été organisées par les techniciens et animateurs du projet dans les ports à bois de Conakry et dans les villages en mangrove. Les thèmes sur la prise en charge des opérations de sauvegarde de l’écosystème, la restructuration des groupements, la maintenance des débarcadères ont été débattus.

Une prise de conscience manifeste voit le jour avec la création des comités de gestion dans les îles (Touguissoury, Kanka, etc.).

4.3.3.1 - Centre régional mangrove

Une lettre d’appui de Mr le Ministre de l’Agriculture des Eaux et Forêts a récemment été adressée à Mr le Délégué de l’U.E. à Conakry. Il émet le souhait de voir un jour le Centre Mangrove construit pour la capitalisation des acquis du projet

4.3.3.3 - Recherches d'accompagnement sur l'aménagement soutenu et durable de la mangrove.

L’équipe de recherche a au cours du trimestre travaillé sur la reprise des signes d’identification des trouées de régénération forestière et des PEP. En l’absence de matériel dendrométrique, les travaux de mesures ont été momentanément suspendus pour les trois dernières semaines de juin. Il a été constaté que ces sites de suivi font l’objet de coupe de la part des bûcherons, surtout avec la détérioration des éléments de repère et de protection. L’équipe de recherche a également participé à la mensuration dans les anciennes plantations.

4.3.3. - Recherche pêche.

Le mois d’avril et le début du mois de mai ont été consacrés à la préparation du matériel de pêche. Les filets ont été achetés et l’armement confié au personnel du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura. Dans le même temps les questionnaires d’enquête ont été préparés et nous avons procédé à l’acquisition du petit matériel de camping et à l’aménagement d’une pirogue en vue des prochaines campagne de pêche.

Les deux premières pêches sur le Konkouré (dernière semaine du mois de mai) ont mis en évidence la faiblesse, des ralingues d’armement des filets qui ont été changées. Celles initialement montées n’ont pu résister aux forces des courants de marée.

Lors de la première campagne de pêche, 5 points sur 9 ont pu être prospectés. Les dernières pêches ont été interrompues à cause de la présence de lamantins qui risquent de causer la détérioration des filets. Les investigations ont permis de savoir que sur les neuf points initiaux seuls trois sont en dehors des zones d’évolution des lamantins. Ceci impose de revoir le programme initial.

Les enquêtes ont débuté parallèlement à la campagne de pêche dans les villages de Kasonia, Kakonso, Touguissoury, Mengbé et Arabanty. Le rythme de travail calqué sur celui des pêcheurs empêche souvent de les rencontrer. Il apparaît donc indispensable de dissocier à l’avenir campagne de pêche et enquêtes afin d’être présent toute la journée dans les villages et d’augmenter les chances de rencontre.

Le suivi des mises à terre à Dubréka se met en place. Un suivi plus serré des mises à terre dans les villages de mangrove est peut être à envisager et pourrait se faire en parallèle avec les enquêtes.

Deuxième Partie : Baie du Rio-Pongo

4.3.4.1 - Action collecte des statistiques disponibles dans la zone de Boffa Nord/Sud

Au cours du trimestre les statistiques suivantes ont été collectés :

· Les reliquats des statistiques de population par âge et par sexe des sous-préfectures de Tugnifily et Douprou.

· La liste des villages/secteurs par activités.

Par contre les données de Koba et Lisso ne sont pas disponibles pour l’instant suite au décès du sous-préfet dont les bureaux ne sont pas fonctionnels

4.3.4.2 Action information/sensibilisation/conscientisation

Dix villages retenus pour les unités pharmaceutiques ont été sensibilisés et les ASV ont été identifiés. Ce sont

Mangrove : Sakama, Dari, Marara, Dobiret, Ponkhoum, Khonibonbon

Arrière mangrove : Donya, Kindiady, Bakiya, Kabeleya

4.3.4.3 -Etude et enquêtes approfondies

· Des guides de collecte des informations ont été élaborés pour les études de filières

· Les enquêtes ont été effectuées au niveau de 66 villages soit 67% des 98 villages qui constituent la base de sondage. Seuls les villages/secteurs de 100 habitants et plus qui ont été touchés

· Le dépouillement manuel des questionnaires est terminé

4.3.4.5 - Action pilote fumage de poisson

Nous avons ciblé les villages de Dari, Marara et Dobiret pour la vulgarisation des fumoirs améliorés. Une sensibilisation des populations a été menée dans ce cadre.

4.3.4.6- Action riz

· Une tonne de semences améliorés B38B2 a été distribuée à 48 riziculteurs à titre pilote. Au niveau de l’île Kito (3 secteurs pour 22 personnes) Almamya (4 personnes), Bolondé (18 personnes) et Boiro (8 personnes)

· 46 personnes ont déjà mis le riz en pépinière.

4.3.4.7- Action santé

· Les outils de formation des ASV sont en phase finale d’élaboration

· Le DPS promet assuré la formation mi-août 1998


